

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		
------------------------------	-----------------------------	--	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	ENERO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Reporte Ejecución Plan Anual UAI 2023	02/01/2024	20/12/2023	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 4 NO-2024-00603047-APN-UAI#INA
Decreto Nº 126/24 Estado situación actualizado Organismo	sin planificar	14/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 7 NO-2024-04672029-APN-UAI#INA

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/01/2024	03/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 6 NO-2024-00665369-APN-UAI#INA
Regimen de Adscripciones	31/01/2024	22/12/2023	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 2 NO-2024-00224810-APN-UAI#INA
Seguimiento de Observaciones	15/02/2024	15/12/2023	EN PROCESO	Se solicitó información a la Subgerencias por Nota UAI Nº 186 a 190

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

FRASER Daniel  
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Oswaldo  
Fecha: 2024.03.25 11:56:30 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
------------------------------	-----------------------------	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	FEBRERO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Cierre de Ejercicio 2023	10/01/2024	22/01/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 2 - Remitido a Sigef por Nota UAI Nº NO-2024-18683102-APN-UAI#INA

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/02/2024	07/02/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigef por Nota UAI Nº 13 NO-2024-15648810-APN-UAI#INA
Seguimiento Observaciones, Recomend.y Acc.Correct.	15/02/2024	15/12/2023	FINALIZADO	INF UAI Nº 1 - Remitido a Sigef por Nota UAI Nº NO-2024-17209192-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	19/02/2024	En Proceso	Se comenzaron con las tareas de auditoría de la Cuenta de Inversión
Certificaciones Contables - Anexos II, II y V		23/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigef por Nota UAI Nº 12 NO-2024-15633437-APN-UAI#INA

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se pusieron a disposición vehículos del ACUMAR para el traslado del personal desde diferentes ubicaciones de CABA y Gran Bs. As. hacia el predio del Ina Ezeiza, a fin de cumplimentar la presencialidad de los agentes, por un período de dos meses, y hasta se haga efectiva la adjudicación de la contratación de servicio de traslado.

Se comenzaron a realizar semanalmente las Reuniones Gerenciales, con la participación de todas las áreas del Instituto.

El Gerente de Programas y Proyectos presentó su renuncia, y temporalmente se designó a la Subgerenta del CRL a cargo del seguimiento de las actividades con los Centros, y el Presidente se ocupará de la gestión administrativa.

FRASER Daniel  
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER  
Daniel Oswaldo  
Fecha: 2024.03.04 10:07:11 -0300'

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
------------------------------	-----------------------------	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	MARZO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/03/2024	05/03/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 24 NO-2024-23264030-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	23/01/2024	EN PROCESO	INF UAI Nº 3 Remitido a SA para opinión del auditado

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

FRASER Daniel  
Oswaldo

Firmado digitalmente por  
FRASER Daniel Oswaldo  
Fecha: 2024.05.08  
10:35:43 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a: Mes Año  
ABRIL 2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/04/2024	08/04/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 38 NO-2024-34927594-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	23/01/2024	FINALIZADO	INF UIA Nº 3 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 36 NO-2024-34907673-APN-UAI#INA
Di-3/24 ABBE Bienes Inmuebles- Circ 3/24 Convenio Univers.		15/04/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a los sectores correspondientes

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

FRASER Daniel  
Oswaldo

Firmado digitalmente por  
FRASER Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.05.08  
10:37:28 -03'00'

<b>Unidad de Auditoría Interna:</b>	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
<b>Reporte correspondiente a:</b>	Mes	Año
	MAYO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/05/2024	06/05/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 48 NO-2024-46103880-APN-UAI#INA
Reunión Comité de Control Interno	30/05/2024		POSTERGADA	Se envió mail a Sigen, indicando tema de Autoridades. No se realizó en el mes de mayo. Se reprograma
Circ. 3/24 Convenio con Universidades	10/05/2024	15/04/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 49 NO-2024-46254433-APN-UAI#INA
Di.-3/24 ABBE Bienes Inmuebles		15/04/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a los sectores correspondientes
I.T. 4/24 Cumplim. Dto.823/21; 1187/12; 1189/12 y 1191/12	30/05/2024	08/05/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 56 NO-2024-51968059-APN-UAI#INA
Circ. 2/24 Auditorías Servicio de Limpieza	22/05/2024	22/03/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 4 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 62 NO-2024-53256111-APN-UAI#INA

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

Se continuará con la firma de las actuaciones por parte del Ing. Bertoni, hasta tanto se publique el Decreto con el nombramiento del nuevo Presidente, Ing Zárate. Se firmó la Resol-2024-16-APN-INA#MEC fecha 09-05-2024 designando transitoriamente Gerente de Programas y Proyectos del Ina al Ing. Pablo Spalletti. Con relación al servicio de transporte de personal, se utilizaron combis de ACUMAR, estando en proceso de aprobación una nueva contratación por un lapso de 6 meses

FRASER Daniel  
Ovaldo

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Ovaldo  
Fecha: 2024.06.03 13:01:06 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a:

Mes

Año

JUNIO

2024

## Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Subsidios y Transferencias	01/06/2024	17/05/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 5 Remitido a Sigén por Nota UAI N° 91 NO-2024-68219053-APN-UAI#INA
Formulación y Ejecución Presupuestaria	01/06/2024	24/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA por Nota UAI N° 85 NO-2024-65607796-APN-UAI#INA
Capital Humano	01/06/2024	26/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SRRHH por Nota UAI N° 88 NO-2024-65686855-APN-UAI#INA
Seguimiento de Observaciones, Recomend y Acc Correct	01/06/2024	05/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó informac. a Subgerencias Nota UAI N° 73 a 76 NO-2024-59079068-APN-UAI#INA
Patrimonio Institucional	01/07/2024	14/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA por Nota UAI N° 84 NO-2024-62984415-APN-UAI#INA

## Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/06/2024	03/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por Nota UAI N° 71 NO-2024-57911849-APN-UAI#INA
Circ. 7/24 - Sistema Mapa de Riesgos	NO PLANIFICADO	01/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por Nota UAI N° 87 NO-2024-65631880-APN-UAI#INA
Informe de Evaluación del Sist.de Control Interno - IESCI	NO PLANIFICADO	12/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por mail el 26-6-24

### Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo


Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se continuará con la firma de las actuaciones por parte del Ing. Bertoni, hasta tanto se publique el Decreto con el nombramiento del nuevo Presidente, Ing Zárate. Se firmó la Resol-2024-16-APN-INA#MEC fecha 09-05-2024 designando transitoriamente Gerente de Programas y Proyectos del Ina al Ing. Pablo Spalletti.

Con relación al servicio de transporte de personal, se continúan utilizando combis de ACUMAR, estando en proceso de aprobación una nueva contratación por un lapso de 6 meses.

El INA será el responsable de poner en funcionamiento la implementación de un servicio de datos que permitirá contar con información sobre patrones de lluvia y caudales en el largo plazo. El pedido fue solicitado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dentro del programa HydroSOS. HydroSOS es una iniciativa de la OMM que reúne a un grupo multidisciplinario y multicultural de expertos Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), de instituciones académicas y de investigación de distintas partes del mundo con el objetivo de proporcionar una visión general del estado de los recursos hídricos y pronósticos hidrológicos.

El INA junto a Aguas Cordobesas trabaja en forma conjunta en el programa Permanente de Monitoreo del Embalse San Roque y su Cuenca para obtener información del estado del cuerpo de agua y así conocer sus distintas problemáticas.

FRASER Daniel Osvaldo  Firmado digitalmente por FRASER Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.07.01 12:12:49 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a:

Mes	Año
<b>JULIO</b>	<b>2024</b>

**Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)**

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Reporte Ejecución Plan Anual UAI - 1º Semestre 2024	16/01/2024	01/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 103 NO-2024-73943140-APN-UAI#INA
Capital Humano	01/06/2024	26/06/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 6 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 109 NO-2024-79255612-APN-UAI#INA
Formulación y Ejecución Presupuestaria	01/06/2024	29/06/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 7 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 111 NO-2024-79266801-APN-UAI#INA
Seguimiento de Observaciones, Recomend y Acc Correct	01/06/2024	05/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó informac. a Subgerencias Nota UAI Nº 73 a 76 NO-2024-59079068-APN-UAI#INA
Patrimonio Institucional	01/07/2024	14/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA por Nota UAI Nº 84 NO-2024-62984415-APN-UAI#INA

**Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)**

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/07/2024	08/07/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 101 NO-2024-71446300-APN-UAI#INA
Adscripciones - 1º Semestre 2024	31/07/2024	01/07/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 102 NO-2024-72059273-APN-UAI#INA
DI-3/24 - Circular Verificación Cumplimiento AABE	NO PLANIFICADO		FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 93 NO-2024-68382296-APN-UAI#INA
I.T. Nº 6/24 - Servicio de Limpieza	NO PLANIFICADO	08/07/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 107 NO-2024-77698648-APN-UAI#INA



### Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se continuará con la firma de las actuaciones por parte del Ing. Bertoni, hasta tanto se publique el Decreto con el nombramiento del nuevo Presidente, Ing Zárate.  
Se firmó la Resol-2024-16-APN-INA#MEC fecha 09-05-2024 designando transitoriamente Gerente de Programas y Proyectos del Ina al Ing. Pablo Spalletti.

Con relación al servicio de transporte de personal, se continúan utilizando 2 combis de ACUMAR.  
Además, actualemete si brinda el servicios de 3 recorridos, con 3 licitaciones en curso.

FRASER Daniel  
Osvaldo

Firmado digitalmente por FRASER  
Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.08.02 11:29:55 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a:

Mes

Año

AGOSTO

2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Seguimiento de Observaciones, Recomend y Acc Correct	01/06/2024	05/06/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 8 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 122 NO-2024-89514625-APN-UAI#INA
Sumarios Administrativos	01/07/2024	05/06/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 9 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 128 NO-2024-93500623-APN-UAI#INA
Patrimonio Institucional	01/08/2024	14/06/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 10 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 127 NO-2024-92535906-APN-UAI#INA
Capital Humano - Dtos 312/10 y 721/20 - Ley 22.431	01/08/2024	07/08/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 11 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 125 NO-2024-92521209-APN-UAI#INA
Reunión Comité de Control Interno	Se realizó el 14-08-2024 (Virtual)		FINALIZADO	Acta de Reunión en EX-2024-90656982-APN-INA#MEC

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/08/2024	02/08/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 113 NO-2024-81253922-APN-UAI#INA

### Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Fue aceptada la renuncia al Ing Juan Carlos Bertoni, al cargo de Presidente del INA, a partir del 1 de Agosto de 2024, por RESOL-2024-14-APN-SOP#MEC

Se encomendó transitoriamente la firma y atención del despacho de la Presidencia del INA, a Ing. Andrés Rodríguez, mediante RESOL-2024-772-APN#MEC, del 19 de Agosto de 2024.-

Continúa a cargo de a Gerencia de Programas y Proyectos del INA, el Ing Pablo Spalletti.

FRASER Daniel  
Osvaldo

Firmado digitalmente por  
FRASER Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.09.02 16:03:30  
-03'00'

<b>Unidad de Auditoría Interna:</b>	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
<b>Reporte correspondiente a:</b>	Mes	Año
	SEPTIEMBRE	2024

**Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)**

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Subgerencia Centro Regional Litoral	20/08/2024	28/08/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 12 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 139 NO-2024-104599899-APN-UAI#INA
Ambiente	01/09/2024	04/09/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 13 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 143 NO-2024-105898622-APN-UAI#INA
Elaboración Planeamiento 2025	01/10/2024	06/09/2024	EN PROCESO	Se está trabajando con la información recopilada

**Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)**

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/09/2024	04/09/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 133 NO-2024-95637047-APN-UAI#INA
I.T.N° 7/24 - Gestión de Incidentes de Ciberseguridad	NO PLANIFICADO	20/09/2024	EN PROCESO	Se solicitó informac. a U.Informática por Nota UAI N° 138 NO-2024-102640521-APN-UAI#INA

**Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo**

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se cumplimentó con el Informe para Auditoría externa solicitada por SIGEN sobre "Desarrollo del Eje Estratégico N° 5 del Plan Estratégico 2019-2023 del INA" en el marco del Plan Anual de Trabajo 2024 de la SIGEN, mediante NO-2024-101713692-APN-GPYP#INA del 18-09-24

A partir del 1° de Octubre se hace cargo de la Gerencia de Programas y Proyectos el Ingeniero Fernando Zarate

Continúa a transitoriamente la firma y atención del despacho de Presidencia del Institutoe el Subsecretario de Recursos Hídricos Sr. Andres Rodriguez

FRASER Daniel  
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Oswaldo  
Fecha: 2024.10.02 10:28:04 -03'00'

<b>Unidad de Auditoría Interna:</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA</b>	
<b>Reporte correspondiente a:</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	<b>OCTUBRE</b>	<b>2024</b>

**Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)**

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Elaboración Planeamiento 2025	01/10/2024	06/09/2024	FINALIZADO	El día 28/10/24 se efectuó la carga en el SISAC, y luego las modificaciones conversadas
Tecnología de la Información y Comunicación -TICs	04/10/2024	04/10/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 14 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 155 NO-2024-118912588-APN-UAI#INA

**Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)**

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/10/2024	07/10/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 149 NO-2024-109191553-APN-UAI#INA
I.T.N° 7/24 - Gestión de Incidentes de Ciberseguridad	NO PLANIFICADO	20/09/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 147 NO-2024-108638826-APN-UAI#INA -Cargado en Intranet
Cumplimiento present. DDJJ Patrim. ante Of.Anticorrupt.	REPROGRAMADO	23/10/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a SRRHH por Nota UAI N° 153 NO-2024-115947364-APN-UAI#INA

**Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo**

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Continúa transitoriamente con la firma y atención del despacho de Presidencia del INA, el Subsecretario de Recursos Hídricos, Sr. Andres Rodriguez. (según RESOL-2024-772-APN#MEC, del 19/08/24)

Mediante la nota GDE: NO-2024-106429526-APN-INA#MEC del 30/09/24, Andrés Rodriguez le solicita a la Subgerente de RRHH del Ina, que inicie la tramitación de la Designación Transitoria en el cargo de Gerente de Programas y Proyectos del Ing. Fernando Zárate, a partir del 01/10/24

**FRASER Daniel  
Oswaldo**

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Oswaldo  
Nombre de reconocimiento (DN):  
serialNumber=CUIL.20120101219,c=AR,  
cn=FRASER Daniel Oswaldo  
Fecha: 2024.11.05 13:42:37 -03'00'

**Unidad de Auditoría Interna:****INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA****Reporte correspondiente a:**

Mes

Año

**NOVIEMBRE****2024****Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)**

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Elaboración Planeamiento 2025	01/10/2024	06/09/2024	FINALIZADO	El 25/11/24 se cargó el EX 2024-128856080-APN-INA#MEC con Aprobación preliminar de SIGEN del 19-11-24
Compras y Contrataciones	29/11/2024	30/10/2024	EN PROCESO	INF UAI N° 16 Remitido a la SA para opinión del auditado por Nota UAI N° 169 NO-2024-131184545-APN-UAI#INA

**Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)**

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/11/2024	04/11/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 157 NO-2024-120853421-APN-UAI#INA
CIRC.N° 9 y 10/24 SIGEN- Sistemas de Precios Testigo Web	NO PLANIFICADO	06/11/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA
Cumplimiento present. DDJJ Patrim. ante Of.Anticorrup.	REPROGRAMADO	23/10/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 15 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 167 NO-2024-130946787-APN-UAI#INA
Reunión de Comité de Control Interno	REPROGRAMADO	20/11/2024	EN PROCESO	Situación del Ina informada a Sigen por Nota UAI N° 165 NO-2024-127224871-APN-UAI#INA

### Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Continúa transitoriamente con la firma y atención del despacho de Presidencia del INA, el Subsecretario de Recursos Hídricos, Sr. Andres Rodriguez.  
(según RESOL-2024-772-APN#MEC, del 19/08/24)

Mediante IF-2024-119414297-APN-INA#MEC se está tramitando por excepción la designación transitoria del Ing. Fernando Zárate como Gerente de Programas y Proyectos del Instituto.

El día 28/11/24, representantes de la AABE (Agencia de Bienes del Estado), realizaron una visita para examinar las instalaciones del predio del Ina Ezeiza.

FRASER Daniel  
Osvaldo

Firmado digitalmente por FRASER  
Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.12.02 13:11:55 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a:

Mes

Año

DICIEMBRE

2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Elaboración Planeamiento 2025	01/10/2024	06/09/2024	FINALIZADO	El 25/11/24 se cargó el EX 2024-128856080-APN-INA#MEC. Aprobado por RESOL-2024-483-APN-SIGEN del 18-12-24
Compras y Contrataciones	29/11/2024	30/10/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 16 Remitido a Sigen por Nota UAI N° 172 NO-2024-133957682-APN-UAI#INA
Corte Contable al 30-12-24	01/12/2025	18/12/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a las Subgerencias y se realizó corte

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/12/2024	06/12/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI N° 171 NO-2024-133917260-APN-UAI#INA
CIRC.N° 9 y 10/24 SIGEN- Sistemas de Precios Testigo Web	NO PLANIFICADO	06/11/2024	FINALIZADO	La SA generó la NO-2024-141378041-APN-SA#INA
Reunión de Comité de Control Interno	REPROGRAMADO	20/11/2024	EN PROCESO	Se realizará el 06-01-25 - Temario enviado el 26-12-24 a Sigen por Nota UAI N° 178 - NO-2024-141265424-APN-UAI#INA
Regimen de Adscripciones	30/01/2025	18/12/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SRRHH por Nota UAI N° 177 NO-2024-138817341-APN-UAI#INA

FRASER Daniel  
Osvaldo

Firmado digitalmente por  
FRASER Daniel Osvaldo  
Fecha: 2025.01.02 12:16:47  
-03'00'