

**PLAN DE INVERSIONES AÑO 2019 RECURSO DE AFECTACIÓN A OBRAS (R.A.O.) CORREDOR VIAL N°18
PERÍODO ENERO 2019-DICIEMBRE 2019
(EX-2019-11047035-APN-PYC#DNV)**

OBRA	Inversiones	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total 2019
Repavimentación parcial RNN°14 Km 328,16 a 404,62	\$ 392.584.500,00				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
					\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 39.258.450,00	\$ 58.887.675,00	\$ 58.887.675,00
Movimiento de Pontones en Puente Mitre (Paraná de las Palmas) Pila 149 y 150	\$ 61.528.500,00							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
								\$ 9.229.275,00	\$ 9.229.275,00	\$ 9.229.275,00	\$ 9.229.275,00	\$ 12.305.700,00	\$ 12.305.700,00	\$ 61.528.500
Repavimentación PARCIAL de Pavimentos de Hormigón RNN°14 (Km 55,76)-(km73,96)	\$ 181.500.000,00				10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%		100,00%
					\$ 18.150.000,00	\$ 18.150.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 27.225.000,00	\$ 9.075.000,00	
Repavimentación RNN°12 Seccion: Fin de Pte. Zárate Bzo. Largo (Km115,60) - RNN°14 (115,60)Int. RNN° 14 (Km 161,00)	\$ 181.972.962	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%							15,00%	15,00%	100,00%
		\$ 36.394.592	\$ 36.394.592	\$ 27.295.944	\$ 27.295.944								\$ 27.295.944	\$ 27.295.944
INVERSIÓN	\$ 817.585.962	\$ 36.394.592	\$ 36.394.592	\$ 27.295.944	\$ 84.704.394	\$ 57.408.450	\$ 66.483.450	\$ 75.712.725	\$ 75.712.725	\$ 75.712.725	\$ 75.712.725	\$ 107.564.319	\$ 98.489.319	\$ 817.585.962

Nota: Los Valores de las inversiones a noviembre de 2018 con IVA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-11047035-APN-PYC#DNV PRESENTACIÓN PLAN DE INVERSIONES CRUSA
ENERO-DICIEMBRE 2019

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.