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ANEXO II a la Resolución ENRE Nº 79/2017

Análisis de los Planes de Inversión RTI 2016 de la Empresa Transportista de Energía

Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia

TRANSPA S.A.

1. INTRODUCCION

En el presente informe se detallan las conclusiones del análisis de los planes de

inversiones presentados por TRANSPA S.A. para el quinquenio 2017-2021 en relación

con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el año 2016.

2. PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR TRANSPA S.A.

De acuerdo a los “Criterios y Metodología para el Proceso de Revisión Tarifaria Integral”,

del “Programa para la Revisión Tarifaria Integral del Transporte de Energía Eléctrica en el

año 2016” aprobados mediante la Resolución ENRE N° 524/16, TRANSPA S.A. debía

presentar los planes de inversión para los próximos CINCO (5) años posteriores a la

entrada en vigencia de la RTI.

Por medio de la nota ENRE N° 122749 se solicitó a TRANSPA el Plan de Inversiones

propuesto para el próximo periodo tarifario.

En el mismo debía detallar las inversiones en Bienes de Uso e Inversiones en Bienes

Intangibles necesarias para la prestación del servicio en las condiciones de calidad

requeridas, conforme el detalle de la planilla “PLAN DE INVERSIONES” del archivo Excel

“Inversiones Transporte” del APENDICE III.

El Plan de Inversiones debía contemplar la normalización progresiva, desde el punto de

vista de la seguridad pública, de las instalaciones de propiedad de la transportista con
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afectaciones detectadas a la fecha de presentación de la propuesta tarifaria, teniendo en

cuenta aquellas resoluciones normativas que les son aplicables y particularmente las

técnicas específicas y las relativas a los Sistemas de Gestión de Seguridad Pública (Res.

ENRE N° 57/03) y sus modificatorias y la elaboración de su Plan de Gestión Ambiental

para el próximo período tarifario, conforme lo establecido en la Resolución ENRE N°

555/2001 y sus modificatorias.

Asimismo, para cada inversión, programa o plan, en hojas separadas identificadas con el

N° de Orden y el Código Empresa utilizados en la hoja “PLAN DE INVERSIONES” del

archivo Excel “Inversiones Transporte”, se indicaría el siguiente detalle de las

Inversiones:

 Naturaleza y detalle.

 Año de inicio y finalización.

 Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad,

confiabilidad y seguridad del sistema de transporte.

 Justificación de la necesidad y conveniencia económica.

 Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

 Justificación del costo.

En respuesta a lo solicitado la Transportista presentó la siguiente información como

Anexo a la nota N° de Entrada ENRE 235913 obrante a fs. 1008 y ss del expediente

ENRE N° 47305.

En su presentación la Transportista expresa que, conforme a la planilla de la hoja "PLAN

DE INVERSIONES" del archivo Excel "Inversiones Transporte" del APENDICE II, se

procedió a detallar las Inversiones en Bienes de Uso e Inversiones en Bienes Intangibles

necesarias para la prestación del servicio a valores del año 2017, teniendo implícita la

inflación estimada en el Presupuesto Nacional del 17 % presentado por el Ministerio de
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Hacienda al honorable Congreso de la Nación. Asimismo, para los años subsiguientes se

ha considerado, en congruencia con la pauta del Gobierno Nacional y expectativas del

Banco Central, la inflación del 15 % para el 2018, del 10 % para el para el 2019 y del 9 %

para el 2020 y 2021.

El Plan de Inversiones propuesto, se compone de 45 obras con una inversión total en los

5 años, considerando lo expresado en el párrafo anterior, de $116.552.783, con la

siguiente asignación anual:

El detalle de las inversiones propuestas consta a fs 1044 a 1045 del Expediente 47305.

Con la información recibida por la Transportista se confeccionaron planillas con el detalle

de las inversiones y se las desglosó de acuerdo a la siguiente clasificación:

 Inversiones en Equipo Eléctrico

Tareas y compra de equipamiento y herramientas relacionados directamente

con la O&M de instalaciones eléctricas (EETT, transformadores, reactores,

LLAATT, protecciones, automatismos, etc.)

 Seguridad Pública, Cambio de traza, Medio Ambiente, Servidumbre

Tareas relacionadas con la seguridad pública y patrimonial, temas

ambientales, cambios de traza y regularización de servidumbres.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

22.077.000 21.480.000 19.488.001 25.209.000 28.298.783 116.552.783
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 SOTR, Comunicaciones e Informática

Sistemas de operación y telecontrol, centros de control y medición y

equipamiento informático: hardware y software.

 Vehículos y Accesorios

Vehículos pesados y livianos, herramientas y accesorios (grúas, excavadoras,

carretones, trailers, etc.)

 Obra Civil y Gastos Generales

Gastos de O&M no eléctricos, servicios generales, estudios no relacionados

con inversiones, y obras en edificios, etc.

Es de hacer notar que varias inversiones pueden ser encuadradas en más de uno de

estos ítems. En esos casos se asignaron a las categorías que se consideró más

representativas.

Clasificadas las mismas según la clase de inversión, se observa lo indicado en el

siguiente gráfico:
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3. ANÁLISIS DEL PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR TRANSPA S.A.

El objetivo del análisis es determinar cuáles de las inversiones propuestas deben

ser consideradas para ser incluidas en la remuneración regulada a la Transportista.

A ese efecto se identificaron las mismas de acuerdo a lo siguiente:

1. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como

tales. (CAPEX).

2. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como

gastos de mantenimiento (OPEX).
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3. Inversiones que no deben ser incluidas ya que no se consideran pertinentes

o que deben ser impulsadas por otros mecanismos previstos en “Los

Procedimientos” (p. ej. –Ampliaciones).

4. Gastos relacionados con regularización de Servidumbres de Electroducto.

Del análisis se identificaron las inversiones informadas que resultaron razonables, en

función de que responden al estado de obsolescencia en que se encuentran las

instalaciones y, además, están dirigidas a mantener y/o mejorar la calidad y confiabilidad

del servicio.

Asimismo, no se detectaron inversiones que pudieran ser consideradas no justificadas.

Teniendo en cuenta la cantidad de equipamiento a ser reemplazado, se procedió a

realizar una comparación entre los montos solicitados que surgen de la presentación de

TRANSPA S.A. y los presentados por las otras transportistas, asimismo como con

precios medios de mercado, teniendo en cuenta la antigüedad de las instalaciones.

Cabe aclarar que, los valores de los materiales asociados a los ítems que componen el

Plan de Inversiones realizado por La Transportista, se encuentran razonablemente

cercanas al promedio de mercado.

En la Tabla del Apéndice I se incluyen solamente las inversiones que pueden ser

consideradas como inversiones en la remuneración regulada del Transportista que, de

acuerdo a los criterios mencionados, se consideran prudentes y razonables para el

próximo quinquenio.
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Dada la importancia de las inversiones solicitadas para Seguridad Pública y Ambiental, el

área correspondiente realizó un análisis particular de las mismas, cuyas conclusiones se

adjuntan como Apéndice II.

Luego del análisis de las inversiones efectuado, las inversiones a incluir totalizan 45

obras con una inversión total en los 5 años, considerando lo expresado en el párrafo

anterior, de $116.552.783, que clasificadas según la clase de inversión indicada por la

Transportista resulta:
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4. CONCLUSIONES

El Plan de inversiones aprobado totaliza 45 obras con una inversión total en los 5 años,

de $116.552.783.

Los montos y los porcentajes de inversión globales asignados a cada clasificación son:

Equipo Eléctrico $ 48.441.583 41,56%

S.P., M.A., cambio traza $ 2.750.000 2,36%

SOTR, Com. e IT $ 37.091.200 31,82%

Vehículos $ 24.970.000 21,42%

Obra Civil $ 3.300.000 2,83%

Como se puede observar, la mayor parte las obras a ejecutarse en este plan están

destinadas a inversiones en equipos eléctricos (41,56%) en estaciones transformadoras y

para renovar los equipos necesarios para los centros de control (31,82%).

En el caso de detectarse obras o proyectos que hayan sido financiados con los

mecanismos previos a la presente RTI, corresponderá su desafectación de la

remuneración que resulte para la Transportista.

Posteriormente se realizó una apertura para poder distribuir y asignar los montos las

inversiones de acuerdo a los siguientes ítems:



9

- Transformación

- Conexión

- Líneas

- Automatismos

- Reactivo

En todos los casos se distribuyeron los costos para cada ítem a largo de los 5 años que

dura el Plan, desagregando los materiales, mano de obra propia y mano de obra de

terceros. Lo indicado se detalla a continuación:
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APÉNDICE I – INVERSIONES INCLUIDAS
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INVERSI

ÓN

N°

Orden

Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3) Tipo de Inversión (4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra

propia $

Mano de obra

de terceros $

6 ZS

Interruptores de 132 Kv-SF6 (Reemplazo

interruptores de Aire Comprimido Campos 2, 4 y 6

de ETAU)

3 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 4.197.758 3.600.000 597.758

10 ZS
Interruptores de 13,2 kV Vacío (compra,

adecuación de celda e instalación) ETPU
6 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1.799.910 810.000 539.910 450.000

11 ZS Transformadores de Corriente de 132 kV 12 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1.324.800 1.324.800

13 ZS
Interruptores de 13,2 kV en Vacío (compra,

adecuación de celda e instalación) ETAU
4 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1.199.940 540.000 359.940 300.000

16 ZS
Interruptores en vacío de 10,4 kV (compra,

adecuación de celda e instalación) ETPU
3 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 899.955 405.000 269.955 225.000

37 ZN y ZS Seccionadores de 132 kV 15 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 7.790.788 4.802.000 2.988.788

38 ZS
Interruptores de 33 kV en Vacío (compra,

adecuación de celda e instalación) ETAU
7 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 2.309.895 1.155.000 629.895 525.000

39 ZS
Interruptores de 35 kV en Vacío (compra,

adecuación de celda e instalación) ETPU
6 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 1.979.910 990.000 539.910 450.000

40 ZN
Seccionadores de 33 kV polos paralelos con puesta

a tierra
4 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 768.000 768.000

41 ZN
Seccionadores de 33 kV polos paralelos sin puesta

a tierra
3 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 480.000 480.000

8 ZN y ZO
Componentes para LATs 330 kV, morsetería,

cadenas, herrajes
Gl. Equipamiento Eléctrico Lineas Reposición 2.000.000 2.000.000

26 ZS
Protección Diferencial de Línea 132 kV EP-AU y

equipamiento conexo
3 Equipamiento Eléctrico Lineas Calidad 1.040.979 915.000 125.979

28 TODAS las ZONAS Cable Subterráneo de 33 kVRepuesto 1000 Equipamiento Eléctrico Lineas Calidad 675.000 675.000

14 Operaciones
Adecuación Servicios Auxiliares de Baja Tensión

para nuevo Sistema SCADA
Gl. Informática Otras Reposición 1.150.000 975.000 175.000

1 Operaciones Nuevo Sistema SCADA 1 Informática Otras Reposición 31.000.000 24.000.000 5.000.000 2.000.000

3 TODAS las ZONAS CAMIÓN PORTE MEDIANO TRACCIÓN 4X4 4 Vehículos y herramientas Otras Reposición 8.400.000 8.400.000

4 TODAS las ZONAS PickUp 4x4 14 Vehículos y herramientas Otras Reposición 7.700.000 7.700.000

5 CyC
SERVIDORES BASES DE DATOS (Adecuación

Sistemas de Comunicaciones)
Gl. Informática Otras Reposición 4.211.200 3.261.200 950.000

7 ZS CAMIÓN DE PEQUEÑO PORTE TIPO FORD 4000 4X4 3 Vehículos y herramientas Otras Reposición 2.100.000 2.100.000

9 ADM Automóvil 5 Vehículos y herramientas Otras Reposición 1.820.000 1.820.000

12 STC Equipo de Medición de Tg Delta 1 Equipamiento Eléctrico Otras Reposición 1.200.000 1.200.000

15 TODAS las ZONAS Utilitario liviano 5 Vehículos y herramientas Otras Reposición 1.120.000 1.120.000

17 ZN y ZS
Banco de Baterías de 48 VCC - ETFU, ETBS y 2

unidades para ETPA
4 Equipamiento Eléctrico Otras Reposición 880.000 880.000

18 ZS Banco de Baterías de 110 VCC - ETAU y ETPD 2 Equipamiento Eléctrico Otras Reposición 631.968 440.000 191.968

19 ADM Computadoras de Escritorio y Portátiles Gl. Informática Otras Reposición 570.000 570.000

20 ZN y ZO
Compresores de Aire para Interruptores de 330 kV -

ETPM y ETFU
5 Equipamiento Eléctrico Otras Reposición 560.000 560.000

21 TODAS las ZONAS Computadoras de Escritorio y Portátiles 8 Informática Otras Reposición 160.000 160.000

27 ZN
Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 35/0,4 kV

- 9 MVA - 200 kVA
1 Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 750.000 750.000

29 ZN
Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 13,8/0,4

kV - 9 MVA - 200 kVA
1 Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 650.000 650.000

35 TODAS las ZONAS
Herramientas de Mantenimiento e Instrumental de

Medición
Gl. Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 189.184 189.184

22 ZN
Adecuación y Mejoras Cargadores de Baterías de 48

Vcc ETPA
2 Equipamiento Eléctrico Otros Reposición 98.996 75.000 23.996

25 ZN y ZO Hidrogrúa 2 Vehículos y Herramientas Otros Calidad 3.080.000 3.080.000

30 ZS
Protecciones de Sobrecorriente y equipamiento

conexo, para reemplazo de relés electromecánicos
9 Equipamiento Eléctrico Otros Calidad 387.500 387.500

31 ZS

Transformadores de Intensidad 13,2 kV para

Incorporación de Protecciones Diferenciales en

ETPU

7 Equipamiento Eléctrico Otros Calidad 315.000 315.000

32 ZA Malacate para Camión Atego 1725 1 Vehículos y Herramientas Otros Calidad 300.000 300.000

33 ZO Malacate para Tareas de TCT 1 Vehículos y Herramientas Otros Calidad 300.000 300.000

34 ZS
Transformadores de Intensidad 33 kV para

Incorporación de Protección Diferencial en ETA
4 Equipamiento Eléctrico Otros Calidad 225.000 225.000

36 ZA
Trailer/Carro para traslado de Equipos y

Herramientas
1 Vehículos y Herramientas Otros Calidad 150.000 150.000

42 TODAS las ZONAS
Mejoras Edilicias en Estaciones Transformadoras y

edificios de galpones
Gl. Edificios Otros Extensión de Vida Útil 3.300.000 1.450.000 1.850.000

43 ZS
Construcción de Muro de mampostería en el

perímetro de la ETBS
1 Seguridad Pública Otros Seguridad Pública y Ambiental 2.100.000 2.100.000

44 ZA
Construcción de Depósito de Residuos

Contaminados
1 Seguridad Pública Otros Seguridad Pública y Ambiental 400.000 400.000

45 ZO Reparación de Cerco Perimetral Colán Conhué 1 Seguridad Pública Otros Seguridad Pública y Ambiental 150.000 50.000 100.000

46 ZN Sistema de Monitoreo con cámaras de seguridad 1 Seguridad Pública Otros Seguridad Pública y Ambiental 100.000 65.000 35.000

2 ZN Transformador 132/33/13,2 kV 30/30/20 MVA 1 Equipamiento Eléctrico Transformación Reposición 14.450.000 14.450.000

23 ZN
Adecuación instalaciones para puesta en Servicio

Transformador 132/33/13,2 kV 30 MVA ETTW
1 Equipamiento Eléctrico Transformación Calidad 820.000 450.000 370.000

24 ZS

Adecuación instalaciones para puesta en Servicio

Nuevo Transformador 132/33/13,2 kV 60 MVA

ETAU

1 Equipamiento Eléctrico Transformación Calidad 817.000 742.000 75.000

116.552.783 95.279.684 12.393.099 8.880.000
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APÉNDICE II – ANALISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene por objeto evaluar aquellos egresos propuestos por la

Transportista en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que corresponden a Seguridad

Pública.

La documentación analizada fue la remitida por el Coordinador Responsable en el

Proceso de Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica y

aclaraciones recibidas por parte de la Transportista.

De dicha documentación se han considerado las inversiones cuya clasificación por la

Transportista corresponden según “Clase de Inversión” a “Seguridad Pública” o bien su

clasificación según “Tipo de Inversión” corresponde a la opción “Seguridad Pública y

Ambiental”.

Por tanto se ha determinado la correspondencia de cada costo con dicha clasificación, su

característica según criterio contable (CAPEX/ OPEX) y su prioridad según su finalidad,

conforme los requisitos normativos de seguridad pública. Se ha analizado además la

razonabilidad de sus costos asociados comprando los datos disponibles de las distintas

transportistas y la RTI de Distribución del año 2016.

Este análisis resulta acotado por los tiempos impuestos para su realización y por la

información disponible, por lo que las necesidades de los gastos propuestos han debido

analizarse desde su razonabilidad.

Este informe contiene el análisis de:

1- Los Egresos Presentados por la Transportista.
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2- Los Egresos No Considerados.

3- Los Egresos por Costos Operativos.

4- Los Egresos por Inversiones de Capital.

5- La Razonabilidad de los Montos.

Se adjunta la respectiva planilla de cálculo donde se muestran los datos analizados y la

tabla comparativa (tabla dinámica realizada en aplicación Excel) de costos entre las

distintas Concesionarias.

1- INVERSIONES PRESENTADAS POR LA TRANSPORTISTA.

La Transportista presenta 4 egresos identificados en “Clase de Inversión” o “Tipo de

Inversión” como de Seguridad Pública, por un monto total (mano de obra propia y

contratada y materiales) de unos 2,8 MM$.

Las inversiones propuestas se han desagregado para su mejor comprensión de la

siguiente manera:

Se aprecia que las inversiones propuestas se distribuyen principalmente en los siguientes

destinos:

- 82% en cerramiento de ET.
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2- EGRESOS NO CONSIDERADOS.

Totalizan 1 egresos por 550.000 $ conforme lo que a continuación se detalla.

2.1- Egresos que No Corresponderían a Seguridad Pública.

Totalizan 2 egresos por 550.000 $ y se corresponderían a egresos que, conforme el

punto 1, se han desagregado en las siguientes cuestiones que no se hallarían dentro de

la competencia de este Departamento y corresponden a:

- Tratamiento de Residuos: Corresponderían a cuestiones Ambientales que no son

competencia de este Departamento.

- Cerco Perimetral: Cerramiento de centro de operaciones y mantenimiento que no

involucra a instalaciones de transporte. Correspondería cuestiones patrimoniales.

Se identifican en el campo “Corresponde a Seguridad Pública” en la planilla del Anexo I y

su clasificación se muestra en el campo “Objeto”.

2.2- Egresos por Seguridad Pública que No Presentan Información Suficiente.

No se presentaron.

2.3- Egresos por Seguridad Pública que No Corresponde su Inclusión.

No se presentaron.

3- EGRESOS PARA GASTOS OPERATIVOS.

No se presentan.
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4- EGRESOS CONSIDERADOS PARA INVERSIONES DE CAPITAL.

Totalizan 2egresos por 2.200.000 $ y se corresponderían con gastos para inversión en

capital (CAPEX) que se han considerado según su razonabilidad en:

- Adecuación: aquellos que resultarían necesarios para cumplir con las

obligaciones de la transportista de mantener y operar sus instalaciones, de

acuerdo a la normativa vigente, de forma tal que no constituyan peligro para la

seguridad pública.

- Mejora: aquellos que resultarían convenientes para mejorar las condiciones de

seguridad pública de sus instalacionesa normativas que no son de aplicación

obligatoria.

- Redundancia: aquellos que resultan excesivos frente a las exigencias de las

normativas en materia de seguridad pública.

Se identifican como “CAPEX” en el campo “Tipo de Egreso” en la planilla del Anexo I.

Comprenden los egresos que a criterio del Coordinador Responsable en el Proceso de

Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica debían ser

incluidos en este tipo que se identifican en el campo “Observaciones”.

4.1- Inversiones para Adecuación a los Requisitos de Seguridad Pública.

No se presentan.

4.2- Inversiones para Mejora de las Condiciones de Seguridad Pública.

Totalizan 2 egresos por 2.200.000 $ que corresponden a:

- Cerramientos de ET: Corresponde a obras de mejoramiento de cercos

perimetrales de acuerdo a las condiciones requeridas por la Resolución ENRE N°

163/2013, que no es de cumplimiento obligatorio para estaciones anteriores a su

entrada en vigencia.
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- Vigilancia de ET: Corresponde a obras de mejoramiento de condiciones de

vigilancia de acuerdo a las condiciones requeridas por la Resolución ENRE N°

163/2013, que no es de cumplimiento obligatorio para estaciones anteriores a su

entrada en vigencia.

Se identifican en el campo “Objeto” paralos registros que coinciden con “Mejora” en la

planilla del Anexo I.

4.3- Inversiones Redundantes para las Condiciones de Seguridad Pública.

No se presentan.

5- RAZONABILIDAD DE LOS MONTOS.

El Anexo II muestra costos unitarios (por Km, m, unidades, etc.) en función de una

tipificación de tipo de obra asignada según los trabajos declarados por la Transportista,

comparados entre las distintas transportistas involucradas en la RTI y con costos típicos

extraídos de la RTI de Distribución del año 2016 de la empresa EDENOR S.A.

Cabe señalar que el análisis se realizó con la información disponible que se menciona en

la Introducción del presente informe que carece de datos sobre la estructura de costos

(“baremización”) y memorias descriptivas de los proyectos, por lo que solo es posible

realizar una comparación en los costos disponibles.

Al mismo tiempo, las obras por seguridad púbica implican principalmente, en cuanto a

montos, corrimiento, adecuación y/o soterramiento de trazas de líneas aéreas. Éstas

presentarán desvíos de “Costos Típicos por Unidad” de construcción respecto a una obra

nueva que pueda tomarse como referencia para comparación dado que:

- Pueden presentarse un conjunto de las tareas mencionadas para la adecuación

una traza.
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- Pueden involucrar modificaciones que influyan en los costos de referencia como el

retiro de estructuras, el reemplazo de estructuras de suspensión por retenciones

terminales (en caso de soterramientos) o de otro tipo (para cambiar disposición de

conductores por distancias a viviendas) o la colocación de estructuras intermedias

para mejorar alturas libres de conductores.

- Los costos fijos, como la ejecución de subidas a postes en soterramientos

(terminales, descargadores, etc.), en tramos muy cortos como los que se pueden

dar en casos de cambios de traza por seguridad pública, pueden distorsionar de

modo significativo esos valores de referencia.

5.1- Comparación de Costos.

De acuerdo a lo mostrado en la planilla del Anexo II se puede observar lo siguiente para

las tareas tipificadas:

- Construcción de Muro Perimetral.

El costo unitario de cerco de mampostería resulta de 4,7M$/m frente a 10,6M$/m en

DISTROCUYO S.A. y 4,2$ M$/m en TRANSNOA S.A, siendo comparables los costos de

mano de obra.

- Construcción de Cerco Perimetral

No se tienen costos de comparación

- Vigilancia Remota

Los costos unitarios de la Transportista son de 100 M$, FRENTE A 96 M$ de

DISTROCUYO y 585 M$ de EPEN (ésta última no resulta comparable dado que además

de cámaras de vigilancia incorporaría también alarmas).
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6- RESUMEN.

 De la planilla analizada “Inversiones de Transporte” presentada por la

Transportista se observaron:

 4egresos por un monto de 2,8 MM$ identificados por “Tipo de Inversión” o

“Clase de Inversión” como de seguridad pública.

 De los egresos atribuidos a seguridad pública analizados nose han considerado:

 2egreso por 0,6 MM$que corresponderían a cuestionesque no se deberían

a cuestiones de seguridad pública.

 De los egresos por seguridad pública analizados se han considerado:

 2egresos por 2,2 MM$que corresponderían a CAPEXpara mejora de

condiciones de seguridad pública de las instalaciones de la Transportista.

 No existen elementos de juicio suficientes que permitan evaluar los montos

declarados por la Transportista.
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INFORME DEPARTAMENTO AMBIENTAL

TRANSPA

Se analizó la documentación remitida por el jefe del Área referida a las inversiones

propuestas por las Transportistas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) desde el

punto de vista de la competencia del DAMB.

En este caso se consideraron las inversiones cuya clasificación según Tipo de Inversión

corresponde a la opción “Seguridad Pública y Ambiental”.

Los siguientes comentarios generales no incluyen la justificación de las inversiones ni el

análisis de los montos presupuestados.

- El monto de las inversiones propuesto en Tipo de Inversión - “Seguridad Pública y

Ambiental” es de $ 2 750 000.

- De acuerdo a las descripciones de los ítems, ninguno correspondería a cuestiones

que competen al DAMB.

43 ZS
Construcción de Muro de mampostería en el

perímetro de la ETBS
1

Seguridad Pública y

Ambiental
2.100.000

44 ZA
Construcción de Depósito de Residuos

Contaminados
1

Seguridad Pública y

Ambiental
400.000

45 ZO Reparación de Cerco Perimetral Colán Conhué 1
Seguridad Pública y

Ambiental
150.000

46 ZN
Sistema de Monitoreo con cámaras de

seguridad
1

Seguridad Pública y

Ambiental
100.000

2.750.000
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