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INFORME DE AUDITORIA N° 09/2018
PROGRAMA MOLUSCOS BENTONICOS
INFORME EJECUTIVO

El Objetivo del presente trabajo es presentar a la autoridad superior del
organismo y a la SIGEN un panorama actualizado del Programa de Pesquerias
de Moluscos Bentonicos del INIDEP, con especial énfasis en el grado de
cumplimiento de las actividades planificadas.

El periodo auditado abarc6é el Ejercicio 2017 y la Planificacién de
Actividades Cientificas aprobadas por Resolucién INIDEP N° 195/2017 fechada
el 1° de setiembre de 2017. Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas durante los meses de febrero a abril de 2018, conjuntamente con
otros proyectos simultaneos.

Durante el desarrollo del presente trabajo se procedidé a comprobar si los
objetivos propuestos por el Programa auditado se encontraban adecuadamente
alineados con los objetivos institucionales y las Politicas de Investigacion
elaboradas por el Consejo Federal Pesquero (CFP). Esta circunstancia fue
efectivamente verificada para el caso analizado.

El principal logro del Programa durante el periodo analizado fue la
realizacién de las campanas de evaluaciéon de biomasa de vieira patagénica
para las Unidades de Manejo B, D, E, F y G, a partir de las cuales se
elaboraron las correspondientes recomendaciones de Capturas Maximas
Permisibles para el afno 2018. Asimismo, miembros del Programa participaron
durante 2017 de la Comision de Seguimiento de Vieira Patagdnica constituida
en el ambito del CFP. El area auditada se vio afectada, aunque en menor
medida que otros Programas de evaluacion, por la falta de disponibilidad de
los buques del INIDEP. Ademas, se realizaron observaciones relacionadas con
la capacitacion de postgrado de los investigadores del Programa y la
disponibilidad de personal cientifico-técnico.

Con las salvedades mencionadas, consideramos que el Programa de
Pesquerias de Moluscos Benténicos cumplié razonablemente con los objetivos
propuestos para el Ejercicio 2017.

Mar del Plata, 11 de abril de 2018
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INFORME DE AUDITORIA N° 09/2018
PROGRAMA MOLUSCOS BENTONICOS

INFORME ANALITICO

. OBJETIVO GENERAL |

Revisar el proceso de investigacién de los programas y gabinetes de
este Instituto y verificar el cumplimiento de objetivos y metas propuestos en
funcién de la planificacion aprobada por la maxima autoridad del Organismo.
En este trabajo particular se auditara el Programa de Pesquerias de
Moluscos Bentonicos.

. OBJETIVOS PARTICULARES |

1. Relevar los objetivos generales y especificos del Programa auditado.

2. Describir la composicion y responsabilidades del grupo de
investigadores y técnicos del sector.

3. Relevar los planes de investigacion trazados y su insercion en los
objetivos del Instituto y los que establezca el Consejo Federal Pesquero.

4. Determinar las fuentes de informacién del Programa, asi como también
las relaciones de cooperacion que mantiene con otras areas del Instituto
y externas al mismo.

5. Identificar la existencia de informacion basica aportada al Sistema
Integrado de Informacion Oceanografica Pesquera del INIDEP.

6. Identificar y cuantificar el tipo y cantidad de informes técnicos y/o
publicaciones periodicas producidas durante el periodo analizado.

7. Detallar las principales actividades académicas y de capacitacion en las
que hubiera participado el personal del Programa durante el periodo
analizado, incluyendo la asistencia a congresos y otros eventos
cientificos nacionales e internacionales.
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8. Analizar los resultados alcanzados teniendo en cuenta la planificacion
vigente aprobada por la Direccion Nacional de Investigacion (DNI) y los
indicadores de avance propuestos para su control.

Ill.  DESTINATARIOS DEL INFORME |

Direccion del INIDEP

Direccion Nacional de Investigacion

Direccion de Pesquerias Pelagicas y Medio Ambiente

Jefa del Programa auditado

Sindicatura Jurisdiccional de Agricultura, Ganaderia y Pesca, SIGEN

YVVVVYY

[IV.  ALCANCE DE LA LABOR DE AUDITORIA |

La labor de auditoria se ha basado en el analisis de la Planificacién de
Actividades Cientificas elaborada para el ultimo periodo (2017) y aprobada por
la autoridad superior del Instituto por Resolucion INIDEP N° 195/17, ademas de
toda documentacion relevante a los fines del objeto de esta auditoria.

El periodo auditado abarcé el Ejercicio 2017. Las tareas propias del
objeto de examen han sido desarrolladas durante los meses de febrero y marzo
de 2018, conjuntamente con otros proyectos simultaneos.

Se cumplimentaron las Resoluciones N°¢ 152/2002-SGN (Normas de
Auditoria Interna Gubernamental), 3/2011-SGN (Manual de Control Interno
Gubernamental) y 172/2014-SGN (Normas Generales de Control Interno para
el Sector Publico Nacional).

V.  NORMATIVA RELEVANTE |

- Ley 21.673 de creacién del INIDEP.

- Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca.

- Decreto 1063/04 Estructura Organizativa de Primer Nivel Operativo del
INIDEP.

- Resolucion INIDEP N 195/2017.
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(V. INFORME DE AUDITORIA

VI.1 Objetivos del Programa

Asistir y asesorar a la Direccion de Pesquerias de Invertebrados, Peces
Peldgicas y Ambiente Marino, a la Direccion Nacional de Investigacion y a la
Direccion del INIDEP acerca del estado de explotacion y de las alternativas de
manejo tendientes a asegurar la sustentabilidad del recurso vieira patagénica y
otros moluscos benténicos'. Para tal fin se plantean como objetivos la
obtencién de conocimientos biolégicos, ecoldgicos y pesqueros que habiliten el
analisis y evaluaciéon de pautas para el uso sustentable de los recursos de
diferentes envergaduras de interés biologico, social y econémico, generando al
mismo tiempo informacion actualizada y oportuna que permita a las
autoridades conocer la evolucidbn de la pesqueria y aplicar las medidas
adecuadas para su manejo.

En los ultimos 20 anos se ha producido un verdadero cambio cuali-
cuantitativo en los conocimientos adquiridos sobre la pesqueria, Unica en su
tipo en el mundo por la envergadura de los buques factoria y su continuidad en
el tiempo. Hasta el presente y considerando como situacién de base con fines
comparativos la composicién original de los bancos de vieira patagdnica, los
estudios de la comunidad indican que no se registrd pérdida de especies de
invertebrados bentdnicos asociados a la pesqueria, por lo que ésta no
representaria un impacto perjudicial con respecto a la diversidad bentdnica.

El exitoso desarrollo de la pesqueria es producto de las acertadas
decisiones de las autoridades del area y del Consejo Federal Pesquero,
decisiones ligadas directamente al no incremento del esfuerzo pesquero a lo
largo del tiempo. Mas alla de esto, promovido por una de las empresas
habilitadas al uso del recurso, la Pesqueria fue “eco-etiquetada” como
sustentable por el Marine Stewardship Council en diciembre de 2006.

De esta forma, la pesqueria de vieira patagénica es la primera en el
ambito de Sudamérica en lograr tal certificacion. Cabe destacar que en marzo
de 2012 y a instancias de las dos empresas dedicadas a la pesca de este
recurso, la pesqueria de vieira patagénica logrd con éxito su re-certificacién por
el lapso de cinco afios mas. En el afio 2014 se realiz6 la segunda auditoria de
la re-certificacion, cuyos resultados fueron volcados en un informe presentado
por la Organizacion Internacional Agropecuaria (OlA), mientras que en julio del
ano pasado la pesqueria fue nuevamente re-certificada para el periodo 2017-
2022.

" Para una descripcion mds detallada de los antecedentes y justificacidn del Programa nos remitimos a nuestro Informe
UAIN® 17/2012
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No obstante el importante y constante incremento en los conocimientos
adquiridos, el uso responsable de este recurso sedentario requiere la
consideracion y continuidad en el tiempo de dos tipos de estudios:

) aspectos biologicos y ecoldgicos (monitoreos permanentes de cambios de la
distribucion espacial de las concentraciones y de reclutamiento al fondo asi
como la estimacion de posibles cambios de la comunidad inducidos por la
pesca), y

II) comportamiento de las unidades de pesca y la distribucion espacial de la
actividad de la flota.

Los objetivos especificos propuestos para el 2017 eran los siguientes:

- Evaluar la distribucion espacial de biomasa de vieira total y comercial del
recurso vieira patagénica por Unidad de Manejo?.

- Conocer la distribucién espacio-temporal del esfuerzo pesquero.

- Evaluar la composicién especifica, distribucion espacial de abundancia y
biomasa de la fauna acompanante de vieira patagénica por Unidad de
Manejo.

- Proponer medidas de manejo estableciendo niveles y areas de cosecha
por Unidad de Manejo.

De acuerdo a las ultimas modificaciones introducidas por la Resolucion
del CFP N? 5/2014, la pesqueria argentina de vieira patagénica se divide en
diez Unidades de Manejo (UM A ~ UM J) de acuerdo a la siguiente delimitacidén
geografica:

2 Es la fraccion mas pequeia de una poblacion o grupo de poblaciones, delimitada geogréficamente, sobre la que se
aplican medidas de manejo especificas.
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V1.2 Investigadores y técnicos del sector

Nombre y apellido Dependencia Nivel y Grado Funcion a?:;;%%i
Investigadora
Silvana Campodonico INIDEP C4 PP Jefa de 100 %
Programa

Mariana Escolar INIDEP B3 CLM Investigadora 100%
Matias Schwartz INIDEP C1 CLM Investigador 100 %
Gabriela Escati Penaloza INIDEP D2 PP Investigadora 40%

Laura Schejter CONICET Invest. Adjunta Investigadora 40%

Anibal Aubone INIDEP B9 PP Investigador 15 %
Daniel Hernandez INIDEP C10 PP Investigador 15 %
Maria Inés Trucco INIDEP B8 CLM Investigadora 10 %
Ricardo Roth INIDEP C8 PP Investigador 5%

Susana Herrera INIDEP C9 CLM Técnica 100 %
Javier Villalba INIDEP E1 CLM Técnico 100%
Julidn Bastida INIDEP CO0 Argeninta Técnico 100 %
Ronaldo Diaz INIDEP D2 CLM Técnico 100 %
Angel Marecos CONICET Técnico Superior Técnico 80 %
Julio Garcia INIDEP D9 PP Técnico 10 %

PP: Planta Permanente; CLM: Contrato Ley Marco

El Programa de Pesquerias de Moluscos Bentdnicos se encuentra a
cargo de la Licenciada en Ciencias Biologicas Maria Silvana Campodonico,
investigadora de Planta Permanente, Nivel C Grado 4, Legajo 5520.

El personal afectado al Programa durante 2017 estaba integrado por tres
investigadores con dedicacion exclusiva y seis part time, en su mayoria con
afectaciones menores al 20%. Ademas cuenta con seis técnicos, cuatro de
ellos afectados 100% al Programa (situacion casi idéntica a la relevada en
2012).

En la Planificacién 2017° se realizaban dos pedidos puntuales en
relacion al personal disponible: la incorporacién de un cientifico para desarrollar
lineas de investigacién relacionadas con estudios poblacionales de vieira
patagbénica, y un técnico para tareas de muestreo en laboratorio y
disponibilidad para embarcar. Asimismo, en el Informe de Gestion 2017 la
responsable del Programa indica que “a falta de personal cientifico técnico
repercute directamente en la planificacion de tareas, ya gue resulta imposible
concretar algunas actividades o la programacion de otras™”.

3 Papeles de Trabajo, fs. 15
*P.T, fs. 25vta
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Como puede apreciarse, de los siete cientifico-técnicos con dedicacion
full time a la fecha sélo uno es de Planta Permanente, mientras que los
restantes son contrataciones Ley Marco (5) y Argeninta (1). Sin embargo,
existen seis concursos de cargos de planta permanente que se encuentran
pendientes de resolucion.

En cuanto al nivel académico alcanzado por los investigadores del
Programa, si comparamos nuestro Informe UAI N® 17/2012 con la situacion al
31/12/2017, se observa que no ha habido cambios sustanciales en los valores
globales, registrandose una relacion Grado/Postgrado igual a 0,8. En cambio, si
consideramos solamente los full time se advierte Unicamente la incorporacion
de una investigadora postgraduada (Escolar). Esta circunstancia, sumada a
que la responsable del Programa tiene solamente titulacion de grado,
dificultaria la formacién de nuevos becarios doctorales por la falta de
investigadores en condiciones de dirigirlos. En este sentido, la Lic.
Campodénico reconoce que hay ‘necesidad de incorporacion [de
investigadores y técnicos], dado que existen muchas tematicas que requieren

desarrollo™.

Por su parte, la proporcién verificada entre investigadores con formacion
de grado y postgrado (4/5= 0,8) mejora la calculada en 2010 para todo el
personal cientifico del INIDEP®, que era de casi tres profesionales de grado por
cada uno de postgrado. Adicionalmente, los valores encontrados en el presente
trabajo se acercan a los ultimos relevados a nivel pais por el MINCyT (2015),
que indican una relacion de 0.92 para investigadores y becarios de Organismos
Publicos dedicados a Investigacién y Desarrollo’.

Se informa sobre las actividades de pasantes y tesistas de grado
durante 2017:

Nombre: Julian Webb

Periodo: 2016-en curso

Tema: Estructura poblacional, crecimiento relativo y uso de conchas del
cangrejo ermitanio Pagurus comptus White 1847 (Anomura: Paguridae) en el
Mar Argentino.

Nombre: Alexandre Ribeiro da Silva

Periodo: 5 al 16 de diciembre de 2017

Tema: Estudios taxonémicos y morfométricos del cangrejo ermitano
Sympagurus dimorphus en areas del frente de talud del Mar Argentino.

5
P.T, fs. 35
® Informe de Autoevaluacion, Procesos de Gestion Organizacional, Etapa Diagndstica, Programa de Evaluacién
Institucional de Organismos de Ciencia y Tecnologia, MinCyT, 2009-2010.
7 Indicadores de Ciencia y Tecnologia al 31/12/2015, MinCyT, Bs. As., Julio 2017, 168p.
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En cuanto a la distribucion etaria de los investigadores que se
desempefaban en el Programa auditado al 31/12/2017, los mayores de 40
anos representaban el 88,9% mientras que el 11,1% restante se ubicaba entre
los 30 y 39 anos, sin estar representada la franja de los menores de 30 afnos.
Este panorama implica, por una parte una mayor experiencia del personal
cientifico, pero por la otra la necesidad de completar la formacion de los mas
jovenes para que a su debido tiempo puedan reemplazar exitosamente a los
mayores que se vayan retirando. Una de las formas de mejorar o corregir esta
situacion seria con la presencia permanente de un grupo de becarios de
postgrado.

A modo de ejemplo se muestra la distribucion de investigadores vy
becarios de jornada completa y parcial dedicados a la investigacion y desarrollo
en Organismos Publicos segun grupos de edad (MINCyT, 2015). Puede verse
que los menores de 40 anos representan casi el 50% del total.

i
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V1.3 Fuentes de informacion

El Programa se nutre principalmente de las siguientes fuentes de
informacion:

a. Informacion de campanas:

Para el 2017 se solicitaron cinco campanas para ser llevadas a cabo por
buques de investigacion pesquera del Instituto y/o por alguno de los barcos de
la flota comercial que normalmente explotan el recurso. En este ultimo caso, el
costo de las campanas es financiado parcialmente por las empresas armadoras
que se hacen cargo de toda la logistica, mientras que el INIDEP se hace cargo
de los honorarios de los investigadores y técnicos embarcados. Cabe aclarar
que no se trata de campafas comerciales en las cuales se toman datos

10
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cientificos (como es el caso de las mareas con observadores) sino que la
empresa pone a disposicion del Instituto el buque y la tripulacién minima de
seguridad para cumplir tinicamente los objetivos cientificos planificados®.

Denominacion - Fecha Inicio | Fecha limite | Duracion .
Crucero Objetivos prevista zarpada (dias) Rl
. - Estimar la eficiencia de la rastra,

Efsigir::;;)gglea arte de pesca empleado en las 1¢ de marzo 12 de agosto 18 NO

rastra evaluaciones de biomasa del 9
recurso
Evaluacién de biomasa UM C

Evaluacion UM C para CMP 2018. 0 . 0

afo 2017 Cambios en comunidad por 12 septiembre 1% noviembre 15 NO
impacto pesquero
Evaluacién de biomasa UMD y E

Evaluacion UMDy | para CMP 2018. ° : o ’ SI

E afio 2017 Cambios en comunidad por 1¢ septiembre 1¢ noviembre 15 B/P Erin Bruce
impacto pesquero
Evaluacién de biomasa UM Fy G

Evaluacion UM Fy | para CMP 2018. ° : o ’ SI

G afio 2017 Cambios en comunidad por 12 septiembre 1% noviembre 15 B/P Miss Tide
impacto pesquero
Evaluacién de biomasa UM B

Evaluacién UM B para CMP 2018. o : o ’ Sl

afio 2017 Cambios en comunidad por 12 septiembre | 1% noviembre 15 B/P Atlantic Surf lll
impacto pesquero

Debido a la falta de disponibilidad de buques, no fue posible concretar la
campafa de evaluacion dirigida a la Unidad de Manejo C, ni la campafna de
investigacion orientada a estimar la eficiencia del arte de pesca empleado en
las evaluaciones de biomasa de vieira patagoénica. De acuerdo a lo informado
por la responsable del Programa, las Unidades de Manejo A, C, H e | no estan
siendo evaluadas debido a que las empresas que ponen a disposicion los
buques para realizar las camparias de evaluacion no las encuentran de interés
comercial. Estas areas deberian ser evaluadas con los buques de investigaciéon
pesquera del Instituto.

En las tres campanas que si pudieron realizarse, se informa sobre la
realizacion del 100% de las estaciones programadas. Ademas del relevamiento
de los bancos y la evaluacibn de la biomasa de vieira, durante las
prospecciones se llevaron a cabo otras actividades, como estudios de la
composicién cuali-cuantitativa de la comunidad bentoénica asociada a la vieira,
filmaciones submarinas, experiencias de selectividad de los cilindros selectores
de tallas de las plantas de procesamiento de los buques, calibracion y pesca

8 Resolucion CFP 4/2008, Art. 16°— Cada buque con permiso de pesca nacional y Autorizacion de Captura para la
especie, debera disponer de VEINTE (20) dias anuales para tareas de investigacion, las que se llevaran a cabo bajo la
direccion del INIDEP, con el personal que éste designe y en las condiciones que determine. El costo de la investigacion
estara a cargo de las empresas armadoras. Las empresas podran optar por sustituir esta obligacién financiando igual
cantidad de dias de investigacion a bordo de los buques del INIDEP.

11
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comparativa de rastras, recoleccion de agua de mar para el laboratorio de
Ecologia Experimental y tomas de muestras biolégicas para posteriores
estudios. Durante el transcurso de las campanas se registraron inconvenientes
y desperfectos menores que en todos los casos fueron subsanados, segun el
caso, ya sea por la tripulacion del buque o bien por el personal cientifico-
técnico embarcado.

Si bien el Programa puede utilizar como alternativa la obtencion de
informacion pesquera a partir de campanas realizadas en embarcaciones de la
flota comercial, esta posibilidad no deberia reemplazar de manera permanente
a los cruceros a bordo de los buques de investigacion del Instituto, entre otras
cosas por la falta de evaluacion de las areas sin interés comercial. Las
circunstancias ya conocidas, que dificultaron el normal desemperfio de los Bip’s
durante los ultimos afios, han provocado una serie de inconvenientes que se
enumeran en el informe de gestion 2017 del Programa: problemas e
imprecisiones en la obtencién de la informacion recolectada; deterioro excesivo
del arte de pesca; imposibilidad de obtener muestras secuenciales para la
realizacion de trabajos de reproduccion y crecimiento; importante déficit en la
obtencién de datos oceanograficos.

b. Informacion de Observadores Pesqueros:

Como es habitual, en la Planificacién 2017 el Programa solicité la
designacion de Observadores para cubrir la totalidad de las mareas a realizar
por la flota autorizada para operar sobre el recurso.

De acuerdo a la informacién relevada por esta UAI con la Jefa del
Programa, durante el periodo analizado se realizaron 30 viajes con 787,5 dias
de pesca relevados por observadores a bordo®. Dado que la flota realizé un
total de 30 mareas, el porcentaje de cobertura fue del 100%. Este valor es
excepcional y unico para la pesqueria de vieira, en razén de que la misma
opera unicamente con cuatro barcos y a que la normativa establece que cada
marea debe contar con Observador del INIDEP a bordo™°.

Por su parte, el 83,3% de los observadores embarcados (25/30) ya tenia
experiencia en buques “vieireros” y, de acuerdo a la evaluacion realizada por el
personal del Programa, en el 90% de los casos se alcanzaron o superaron los
objetivos propuestos. Esto significa que en el 10% de las mareas debieron
descartarse muestras de rinde y/o tallas ya que la metodologia de muestreo
utilizada no fue la adecuada.

9 Informe de Investigacion pendiente (Actividad MOLB 4) - Ver Anexo Il del presente Informe.

"% Resolucién CFP 4/2008, Art. 17° — Cada buque debera contar con un observador cientifico designado por el INIDEP
en cada uno de los viajes de pesca. Las empresas deberan proveer a bordo los elementos que resulten necesarios
para que el observador cientifico cumpla con su tarea y hacerse cargo de los gastos que se deriven del traslado y la
presencia de los observadores a bordo. (...)

12
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C. Informacion de Muestreo de Desembarque:

No se realizan requerimientos de este tipo.

d. Informacion _de capturas y desembarques provenientes de las
estadisticas pesqueras oficiales:

Debido a que la cobertura con Observadores es total, los datos se
relevan de manera directa. Las estadisticas pesqueras oficiales se consultan
esporadicamente como informacion complementaria.

V1.4 Informaciéon aportada por el Programa al Sistema Integrado de
Informacion Oceanografica Pesquera del INIDEP (SIOP)

La Jefa del Programa auditado informa que, a solicitud del Centro de
Cémputos del Instituto, esta remitiendo informacién en version digital a fin de
ser incorporadas en el SIOP. La misma proviene de las campanas de
evaluacion de vieira realizadas a bordo de tres de los buques comerciales que
operan sobre la pesqueria y consiste en datos de posicién geografica de los
lances de pesca, batimetria, velocidad, tiempo y distancia de arrastre, captura,
composicién de la muestra, etc.

V1.5 Relaciones con otros programas, organismos y repatrticiones

Programa de Artes de Pesca: obtencion de valores de selectividad y eficiencia,
tanto para las artes de pesca empleadas en los buques comerciales en su
operatoria habitual como para las empleados en campanas de evaluacion;
adquisiciéon de conocimientos sobre la conducta de la vieira frente a estimulos
fisicos (filmacién submarina).

Programa de Pesquerias de Condrictios: se planificaron actividades para
estimar la supervivencia de rayas a bordo de buques comerciales de vieira.

Programa de Maricultura y Biologia Experimental: en particular con la Estacion
Experimental de Maricultura se planificé lograr la maduracion de vieras bajo
condiciones controladas de laboratorio mediante el suministro de microalgas
y/o rotiferos como alimento vivo.

Gabinete de Oceanografia: obtencion de datos oceanogréficos (profundidad,
temperatura, salinidad) durante el conjunto de campanas de investigacion y su
posterior control de calidad.
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Gabinete de Histologia: se planifico un trabajo sobre el desarrollo del pie y la
capacidad “biségena”’’ en funcién de la talla de la vieira.

Gabinete de Biomatemaética: se planificaron actividades orientadas a obtener
mayor eficiencia del arte de pesca aplicada a las evaluaciones de biomasa
(rastra).

Subprograma Observadores: designacion de observadores para cubrir el 100%
de las mareas en los buques comerciales.

Hace tres afos se conformd un grupo interdisciplinario con el Gabinete de
Biomatematica y el Programa de Desarrollo de Artes de Pesca, Métodos de
Captura y Transferencia de Tecnologia. Este grupo de trabajo ha desarrollado y
concretado actividades relacionadas con la evaluacion de biomasa del recurso
vieira patagonica. Se planea la continuidad de este equipo de trabajo.

VI.6 Capacitacion

En cuanto a las necesidades de capacitacion para el ano 2017, el
Programa planteaba la realizacién de actividades sobre modelos de evaluacion
de stock para recursos benténicos y de idioma inglés.

Se preveia también la participacién de profesionales del Programa en las
siguientes comisiones:

Cursos
- Servicios Ecosistémicos: conceptos, herramientas y desafios para el
desarrollo sustentable. 27-31 Marzo 2017. CCT CONICET Mendoza,

Argentina (2 personas)

- Analisis de ecologia de comunidades en R. 3-7 Abril 2017. Fac. de
Humanidades y Ciencias, Santa Fé, Argentina (1 persona)

Congresos

- IV Congreso Internacional de Areas Marinas Protegidas (IMPAC). 4-8
septiembre 2017. Coquimbo, Chile (2 personas)

-V Congreso Nacional de Conservacion de la Biodiversidad.19-22
septiembre 2017. Las Grutas, Rio Negro, Argentina (2 personas)

"' En la parte central del pie desemboca la glandula bisal, a través de la cual el animal segrega una sustancia
filamentosa y elastica llamada «biso» con la que se adhiere al sustrato.
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46° Congreso Argentino de Genética. 1-4 de octubre 2017. Catamarca,
Argentina (1 persona)

Analizando las actividades efectivamente concretadas durante el afo pasado,
destacamos las siguientes en relacion con lo solicitado:

- Puntos Biolégicos de Referencia para una explotacion bioldgicamente
sostenible. INIDEP, Mar del Plata, Buenos Aires. Del 14 al 16 de Julio (1
persona capacitada)

- Seminario de escritura en inglés. INIDEP, Mar del Plata, Buenos Aires.
Del 3 al 7 de abril de 2017 (1 persona capacitada)

- Taller para el Fortalecimiento de la Gestion y Proteccion de la
Biodiversidad Costero Marina en areas ecologicas claves y la aplicacion
del Enfoque Ecosistémico en la Pesca. Proyecto GEF/FAO-INIDEP. Del
21 al 23 de junio - CABA (4 personas capacitadas)

- Enfoque poblacional para la recuperacion de stocks. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, UNMDP. Del 11 al 15 de diciembre (2
personas capacitadas)

También se particip6 en otras actividades no planificadas:

- Curso de Planificacion, economia y administracion pesquera,
INIDEP.

- Sistemas de Informacion Geografica (GIS) aplicados a la ecologia.
CENPAT, Puerto Madryn, Chubut.

- 1°Simposio Latino-Americano de Acidificacion del Océano, Buenos
Aires, Argentina. http:/laoca.cl/congreso2017/ Presentando el
trabajo: Aproximaciones al estudio de la acidificacion oceanica en el
Atlantico Sudoccidental: Desde la fisiologia de organismos a la
ecologia de ecosistemas.

- 3rd Acoustics in Underwater Geosciences Symposium (RIO
Acoustics 2017), Rio de Janeiro, Brasil. Presentando el trabajo:
Passive acoustics for monitoring bottom contact of dredge.

Sin embargo, de los cinco cursos y congresos en los que se habia
previsto participar en 2017, no se pudo concurrir a ninguno. La Lic.
Campodénico informa que esto se debié a limitaciones presupuestarias del
Instituto.
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VI.7 Otras necesidades del Programa

Con respecto a equipamiento, el Programa solicitd para el 2017 la
adquisicién de los siguientes elementos:

. . Valor estimado en | Suministrado

SEENE pesos a Dic 2016 Si/No
Freezer (aprox. 400 litros) 12.500.- No
Notebook 19.500.- | Si(en 2018)
Dos banquetas para laboratorio 2.500.- No
Microscopio estereoscopico Marca Nikon, Modelo
SMZ 645 120.000.- No
Memoria externa 2 tb 2.700.- Si
Dos pen drives 64 gb 1.000.- Si
Balanza compensada de precision 9.200.- No
Esterilizador ultra violeta para acuario Heim
Reeflex UV 800 7.000-- No
Pack de 15 pilas recargables de 1,2 V ¢/u y 2800
mAh, tamario SC (43 mm de alto x 23 mm de 3.000. No
diametro), con dos salidas de tensién, una de 10,8 e
V y otra de 18 V con un neutro comun

Las restricciones presupuestarias de la Administracion Publica Nacional,
y las del Instituto en particular, permitieron suministrar Unicamente el equipo
informatico solicitado.

VI.8 Actividades del Programa

En el Anexo | del presente trabajo se detallan los informes internos y las
publicaciones externas producidas durante el afo 2017. En total se
concluyeron 19 informes INIDEP y 12 publicaciones periddicas:
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Tipo de documento Cantidad
Informes Técnicos Oficiales 6
Informes de Investigacion 3
Informes de Asesoramiento y Transferencia 2
Informes de Campana 4
Informes de Gestion 3
Informes de Comisién 1
Publicaciones periédicas (PP) total 12
PP INIDEP 10
PP externas 2
PP publicadas 3
PP en prensa 9

El Programa participa en representacion del INIDEP en la Comision de
Seguimiento y Monitoreo de la Especie Vieira Patagonica en el ambito del
Consejo Federal Pesquero. Asimismo, durante el afio pasado parte de los
integrantes del programa asesoraron al equipo evaluador de la Organizacion
Internacional Agropecuaria (OIA) durante el proceso de la segunda re-
certificacidn de la pesqueria.

En el Anexo Il se incluye el cuadro de las 23 actividades aprobadas para
el ano 2017 por la Res. INIDEP N° 195/2017 (eran 19 en 2011). En el mismo se
detallan los objetivos, resultados esperados, indicadores, ejecutor responsable
y fecha prevista para la entrega de los resultados.

Se analizé el cumplimiento de la planificacion prevista, puntualizandose
las siguientes cuestiones:

» Se destaca como el principal logro del periodo auditado la realizacion de
las campanas de evaluacion de biomasa programadas para las
Unidades de Manejo B, D, E, F y G de la distribucidén del recurso vieira,
en las que se lograron todos los objetivos planificados. Luego de
procesada la totalidad de las muestras se realizaron los informes
correspondientes, incorporando los valores de Capturas Maximas
Permisibles (CMP) de vieira patagonica sugeridos para el afo 2018.

= Ademas, podemos mencionar el asesoramiento permanente en los
temas de su incumbencia, tanto a las autoridades del INIDEP como al
CFP, incluyendo la participacion periddica en las reuniones convocadas
de la Comision de Seguimiento de Vieira Patagonica.

= Se concretaron también diferentes reuniones con integrantes del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a fin de planificar las
actividades necesarias relacionadas con la aplicacion del Enfoque
Ecosistémico en la pesqueria de Vieira Patagonica, en el marco del
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Proyecto GEF/FAO "Fortalecimiento de la Gestion y Proteccion de la
Biodiversidad Costero Marina en areas ecoldgicas claves y la aplicacion
del Enfoque Ecosistémico en la Pesca".

= Finalmente, se destaca la realizaciébn de la primera descripcién del
desarrollo embrionario y larval temprano de la vieira patagonica en
acuario.

A continuacibn se exponen algunos comentarios sobre los
incumplimientos parciales o totales detectados en las actividades incluidas en
la planificacién anual 2017:

= Del total de 23 actividades programadas, solamente 5 consiguieron
ejecutarse en su totalidad (entre ellas la de evaluacién de biomasa de
las Unidades de Manejo B, D, E, Fy G).

= Catorce actividades alcanzaron ejecuciones entre el 60 y el 90%, en la
mayor parte de los casos por falta de personal cientifico-técnico para
muestreos y de disponibilidad de tiempo de los investigadores a cargo
para reunir la informacién y realizar los analisis correspondientes.

» Por las mismas causas hubo otras tres actividades que no
sobrepasaron el 40-50% de cumplimiento.

= La actividad N? 18, “Desarrollo de experiencia orientada a obtener la
eficiencia de la rastra”, no pudo llevarse cabo en absoluto por la falta de
un buque adecuado para realizar la tarea.

|VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa analizado en el presente Informe, al igual que todos los
demas del Instituto, incorporan en sus planificaciones anuales "indicadores"
que no se encuentran expresados como una meta cuantificada, sino tan sélo
como una unidad de medida de relativa utilidad a la hora de evaluar su avance
o progreso. Al no existir valores optimos, es dificil apreciar -al menos desde
una mirada externa al Programa- cudl es el grado de cumplimiento objetivo de
una actividad. Esta falencia ya fue expresada en anteriores Informes de la UAI
(recientemente en el N° 18/2016).
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Observacion N° 1: De los tres investigadores con dedicacion exclusiva con
que cuenta el Programa auditado, solamente uno posee formacién de
postgrado, limitando de este modo las posibilidades de contar con nuevos
investigadores doctorales o postdoctorales.

Recomendacion N° 1: Resultaria conveniente incrementar el ndmero de
investigadores con formacidn superior y capacidad horaria para dirigir las tesis
de nuevos becarios.

Observacion N° 2: El 78% de las actividades planificadas para el afno 2017 no
consiguieron ejecutarse en su totalidad, en su mayor parte debido a la falta de
personal cientifico-técnico.

Recomendacion N° 2: En la medida de las posibilidades, se deberia
considerar la incorporacién o reasignacién del personal necesario para
conseguir un incremento en el cumplimiento de las actividades de investigacién
previstas.

| VIll. OPINION DEL AUDITADO

Con fecha 9 de abril de 2018 se remitié por correo electronico la version
preliminar del presente informe de auditoria, solicitando la opinion de la
responsable del Programas auditado.

Al dia siguiente se recibieron una serie de comentarios que fueron
tenidos en cuenta en la redaccién final del presente trabajo. 2

IX. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del presente trabajo se procedié a comprobar si los
objetivos propuestos por el Programa auditado se encontraban adecuadamente
alineados con los objetivos institucionales y las Politicas de Investigacion
elaboradas por el Consejo Federal Pesquero (CFP). Esta circunstancia fue
efectivamente verificada para el caso analizado.

El principal logro del Programa durante el periodo analizado fue la
realizacién de las campanas de evaluaciéon de biomasa de vieira patagénica
para las Unidades de Manejo B, D, E, F y G, a partir de las cuales se
elaboraron las correspondientes recomendaciones de Capturas Maximas

2PpPT,fs. 71-74
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Permisibles para el ano 2018. Asimismo, miembros del Programa participaron
durante 2017 de la Comision de Seguimiento de Vieira Patagdnica constituida
en el ambito del CFP. El area auditada se vio afectada, aunque en menor
medida que otros Programas de evaluacién, por la falta de disponibilidad de
los buques del INIDEP. Ademas, se realizaron observaciones relacionadas con
la capacitacion de postgrado de los investigadores del Programa y la
disponibilidad de personal cientifico-técnico.

Con las salvedades mencionadas, consideramos que el Programa de

Pesquerias de Moluscos Bentdnicos cumplié razonablemente con los objetivos
propuestos para el Ejercicio 2017.

Mar del Plata, 11 de abril de 2018

BOSCH IBARGUREN Firmado digitalmente por BOSCH
IBARGUREN Maria Soledad

Maria Soledad Fecha: 2018.04.11 08:55:29 -03'00'
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ANEXO | - INFORMES y PUBLICACIONES (2017)

Informes Técnicos Oficiales

1.

CAMPODONICO, ESCOLAR, HERNANDEZ - Evaluacién de Biomasa
de Vieira Patagonica 2017 - UM B - ITO N® 5/2017

CAMPODONICO, ESCOLAR, HERNANDEZ - Evaluacién de Biomasa
de Vieira Patagdnica 2017 - UMDy E - ITO N® 6/2017

CAMPODONICO, HERRERA - Vieira Patagénica (Zygochlamys
patagonica): Estadistica de la pesqueria correspondiente al afo 2016 -
ITO N°18/2017

CAMPODONICO, ESCOLAR, HERNANDEZ - Evaluacién de Biomasa
de Vieira Patagénica 2018 - UM F y G - ITO N® 32/2017

CAMPODONICO, ESCOLAR, HERNANDEZ - Evaluacién de Biomasa
de Vieira Patagonica 2018 - UM B - ITO N 35/2017

CAMPODONICO, ESCOLAR, HERNANDEZ - Evaluacién de Biomasa
de Vieira Patagénica 2018 - UMD y E - ITO N® 12/2018

Informes de Investigacion

1.

BASTIDA, CAMPODONICO - Aves marinas asociadas al recurso vieira
patagoénica (Zygochlamys patagonica) en el frente del talud durante las
campafas de evaluacion 2015-2016 - INV N° 3/2017

SCHWARTZ, BASTIDA, CAMPODONICO, SECO PON - Registro de
petreles gigantes del sur Macronectes giganteus (GMELIN, 1789)
desparasitando a un pez luna Mola mola (LINNAEUS, 1758): ;Una
simbiosis inusual 0 una evidencia escasamente documentada en el Mar
Argentino? - INV N¢ 25/2017

SCHWARTZ, CAMPODONICO - Primera descripcion del desarrollo
embrionario y larval temprano de la vieira patagénica (Zygochlamys
patagonica) - INV N® 105/2017
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Informes de Asesoramiento y Transferencia

1.

ROTH, CAMPODONICO - Filmacion submarina en la Campana de
Evaluacion de Vieira Patagénica, a bordo del B/P ATLANTIC SURF Il -
IAT N© 81/2017

GARCIA, AUBONE, CAMPODONICO - Consideraciones sobre
selectividad en la pesqueria de vieira patagonica - IAT N® 98/2017

Informes de Campana

1.

3.

CAMPODONICO, HERRERA - Vieira Patagébnica: Evaluacién de
biomasa UM B Afio 2016 - CAMP N¢ 2/2017

CAMPODONICO, GARCIA, HERRERA, VILLALBA - Vieira patagénica.
Evaluacion de biomasa Unidad de Manejo B. Afo 2017 - 07 al 20 de
agosto de 2017 - CAMP N? 27/2017

CAMPODONICO, GARCIA, SCHWARTZ - Vieira patagénica.
Evaluacion de biomasa Unidades de Manejo F y G. Afo 2017 - CAMP
N® 28/2017

MARECOS, HERRERA, SCHWARTZ - Vieira patagénica. Evaluacion de
biomasa Unidades de Manejo D y E. Afio 2017 - CAMP N°® 2/2018

Informes de Gestion

1.

HERRERA, CAMPODONICO - Desempefio de los observadores
embarcados en buques destinados a la captura de vieira en la pesqueria
argentina durante el afio 2015 - GEST N? 2/2017

HERRERA, CAMPODONICO - Desempefio de los observadores
embarcados en buques destinados a la captura de vieira en la pesqueria
argentina durante el afio 2016 - GEST N? 5/2017

AUBONE, CAMPODONICO - Hacia un nuevo método de evaluacion y
manejo pesquero de la vieira patagonica - GEST N° 6/2017

Informe de Comision

1.

ESCOLAR - Sistema de informacion geogréfica (SIG) aplicados a la
ecologia - COM N¢ 85/2017
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PUBLICACIONES PERIODICAS

Escolar, M., Schwartz, M., Marecos, A., Herrera, S., Diaz, R.,
Schejter, L., Campodonico, S. & Bremec, C. Dano en invertebrados
bentdnicos en la captura incidental de la pesqueria de vieira patagonica.
En prensa en la Revista de Investigacion y Desarrollo Pesquero N° 30.

Schejter, L. & Escolar, M. Comparacion del uso de red de arrastre
comercial versus rastra en el monitoreo de la fauna acompanante en la
pesqueria de la vieira patagdnica (Zygochlamys patagonica) en la
Argentina. En prensa en la Revista de Investigacion y Desarrollo
Pesquero N° 30.

Schejter, L., Bremec, C., Escolar, M. & Giberto, D. Plataforma externa y
talud continental, En: Bremec, C. y Giberto D. (eds.), Comunidades
bentdnicas del Mar Argentino. Mar del Plata, Instituto Nacional de
Investigacién y Desarrollo Pesquero (en prensa).

Hernandez, D., Campoddnico, S. & Escolar, M. Metodologia de
evaluacion de la biomasa de vieira patagdnica a partir de datos de
campanas de investigacion. En revision en la Revista de Investigacion y
Desarrollo Pesquero.

Schwartz, M., Escolar, M., Marecos, A., Herrera, S., Diaz, R., Villalba,
J. & Campodébnico, S. Experiencia de supervivencia de individuos de
vieira patagoénica de talla no comercial descartados por la pesqueria. En
revision para su publicacion en la Revista de Investigacion y Desarrollo
Pesquero.

Campodonico, S., Escolar, M. & Aubone, A. Estimacion del poder de
pesca relativo y eficiencia relativa entre la red comercial y la rastra en la
pesqueria de vieira patagonica. En revisién para su publicacion en la
Revista de Investigacion y Desarrollo Pesquero.

Escolar, M., Campodénico, S., Marecos, A. & Schejter, L. Efecto del
arrastre pesquero en la comunidad bentbénica asociada a la vieira
patagénica. En revisibn para su publicacion en la Revista de
Investigacion y Desarrollo Pesquero.

Roth, R., Garcia, J. & Villalba, J. Andlisis dinamico-te6rico de la

relacion entre la longitud del cable de arrastre y la profundidad de pesca
para una rastra destinada a la captura de vieira patagdnica. Disefio de
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software. En revision para su publicacion en la Revista de Investigacion
y Desarrollo Pesquero.

Aubone A., Campodoénico S, Schwartz, M. & Escolar, M. Evaluacién
del error de estimacion visual de la captura de vieira patagdénica en un
lance de pesca. En revision para su publicacion en la Revista de
Investigacion y Desarrollo Pesquero.

Romero MV, Schejter L. y Bremec CS., en prensa (2017). Epibiosis y
bioerosion en invertebrados bentdnicos del Mar Argentino. En: Bremec
Cs. y Giberto D. (Eds). Comunidades benténicas en regiones de interés
pesquero en Argentina. Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo
Pesquero, Mar del Plata.

Schejter L, Scelzo MA and Mantelatto FL, 2017. Reproductive features
of the deep water hermit crab Sympagurus dimorphus (Anomura,
Parapaguridae) inhabiting pseudoshells in the SW Atlantic Ocean.
Journal of Natural History 51 (47/48): 2779-2792.

Campododnico S. & Escolar, M. Problematica asociada a la evaluacién

y manejo del recurso vieira patagdnica, en el Atlantico Sudoccidental.
18° Simposio CTMFM (2017) - Pesquerias: Panel, 21.

Nota: Los apellidos resaltados corresponden al personal del Programa
auditado.
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ANEXO Il - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PESQUERIAS DE MOLUSCOS BENTONICOS (MOLB) - 2017

s . Porcentaje
Denominacion de . . Ejecutor . Informe/documento .
la actividad Objetivos Resultados esperados Indicadores responsable Resultados obtenidos de publicacién Observacion
cumplimiento
MOLB 1. Evaluaciéon | a) Obtencién de datos de a) Informacién geo- a) N@ de lances. S. Campodonico | 448 lances de muestreo, 100 100% Informes de Campafia | Campanas de
de biomasa Unidades | biomasa de vieira total y referenciada de biomasa de Tablas de biomasa % de las estaciones de pesca Ne 27 y 28/2017 evaluacién
de Manejo B, D, E, F | comercial por lance en cada vieira total y comercial por y distribuciones de programadas. 284 datos Informe de Campafa realizadas en
y G para el afo 2018 | UM lance frecuencia de talla captura esfuerzo N° 2/2017 buques de flota
b) Obtencion de estadisticos b) Base de datos. Mapas de b) N de datos y georeferenciadas. 398 DFT Informe de Campafa comercial
béasicos de densidad de vieira | densidad de vieira total y lances. N° de en sub-muestras de vieira en N° 2/2018
total y comercial por Unidad de | comercial por Unidad de mapas de el total de lances. Peso de ITO N° 32/2017
Manejo. Representacion Manejo distribucion vieira comercial, no comercial ITO N° 35/2017
espacial de densidad de vieira | c) Estimaciones de biomasa de | espacial de y fauna acompanante en el ITO N® 12/2018
total y comercial vieira total y comercial por UM. | densidad de vieira total de lances.
c) Estimaciones de biomasa de | Indices de precision. total y comercial
vieira total y comercial por d) Niveles de cosecha por UM | ¢) N2 de
Unidad de Manejo (UM) estimaciones de
mediante técnicas estadisticas. biomasa. N® de
Andlisis de la distribucion Unidades de
espacial de la densidad por Manejo analizadas.
UM. d) Tablas y mapas
d) Determinacion de las de niveles de
capturas maximas por Unidad cosecha por UM
de Manejo. Recomendaciones
de niveles de cosecha por UM
MOLB 2. Ecologia de | Estudios ecolégicos de fauna Evolucién de la comunidad en | N2 de tablas y L. Schejter Finalizado el analisis de 80% Comparacion del uso Campanas de
fauna acompafante: | acompanante: Patron de areas disturbadas figuras con datos. Se registraron (entrega marzo de red de arrastre evaluacion
Unidades de Manejo | distribucion espacial a Inventario de organismos presencia y diferencias en biomasa total 2018) comercial versus rastra | realizadas en
B, D, E, Fy G para el | macroescala. Estimacion del colonizados por reclutas de ausencia de de fauna acompanante entre en el monitoreo de la buques de flota

afno 2018

estado de la comunidad,
asociacion faunistica
acompanfante y distribucién de
taxones dominantes

vieira patagonica y otras
especies de invertebrados

especies. Serie de
tablas de riqueza
especifica.
Indicadores en
Informe de
Investigacién

UM.

Se analizaron 116 muestras
de fauna acompanante
colectadas en 2017

fauna acompanante en
la pesqueria de la
vieira patagénica en la
Argentina. Revista de
Investigacion y
Desarrollo Pesquero
N°30: 75-87.

Inf.Inv. en redaccién,
entrega aprox abril
2018.

comercial
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L . Porcentaje
Denominacion de . A Ejecutor . Informe/documento iy
la actividad Objetivos Resultados esperados Indicadores responsable Resultados obtenidos qe : publicacién Observacion
cumplimiento
MOLB 3. Desarrollo | Relacionar el ciclo de Estacionalidad de la Ne de ejemplares S. Campodoénico | Se muestrearon 2400 70% Falta de
de muestreos, almacenamiento-utilizacién de | composicién bioquimica y de la | procesados. individuos provenientes de (previsto Agosto secuencialidad en
procesamiento y reservas energéticas con densidad energética de los Informes la UM F. Las muestras se 2017) la obtencién de
analisis de datos para | estadios reproductivos en distintos tejidos en relacion a publicados. estan procesando en el muestras. Sin
estimar la comp. gbnada, musculo. los estadios reproductivos y Trabajos Laboratorio de Tecnologia. disponibilidad de
bioquimica y la sSexo presentados. personal para
densidad energética concretar los
de tejidos de la vieira muestreos
patagoénica en UM F
MOLB 4. Control y Obtencién de informacién sobre | Datos cuali-cuantitativos de Numero de Mareas S. Herrera 30 mareas con observadores, 80% Inf. de Ases. y Transf.
andlisis de datos de | distribucién espacio-temporal captura y esfuerzo pesquero. con Observadores. 160 planillas procesadas y INIDEP en elaboracién
embarques de de capturas (biomasa y tallas) y | Datos de composicion de la Mapas de corregidas. 30 mapas con la Fecha estimada de
Observadores enla | esfuerzo pesquero. comunidad distribucién del distribucién del esfuerzo presentacion: abril de
flota comercial Composicién de la comunidad. esfuerzo pesquero pesquero de cada marea 2018
y tablas de
capturas por UM
MOLB 5. Analisis de | Actualizacién y control de la Base de datos actualizada. NUmero de mareas | S. Campodénico | 30 mareas con observadores, 70% ITO en proceso. Fecha
datos de captura- base de datos de la pesqueria. | Estimacién de capturas y controladas, 30 mapas de distribucién del aproximada de
esfuerzo proveniente | Obtencién de mapas y tablas esfuerzo pesquero por UM. normalizadas e esfuerzo pesquero y captura. entregas: abril 2018
de Observadores en | con distribucién espacial del Estadisticas basicas anuales ingresadas a la Planilla anual de datos
flota comercial esfuerzo pesquero y capturas base de datos. globales de cada marea
Numero de mapas comercial
de distribucion
espacio-temporal
de esfuerzo
pesquero y
capturas
MOLB 6. Composicién de la fauna Estimaciéon de cambios NUmero de mapas M. Escolar 2210 planillas procesadas 100% Inf. Invest. N° 23/2018

Organizacién y
analisis de base de
datos ecoldgicos
provenientes de
Observadores en
flota comercial.

capturada incidentalmente.
Estimacién de cambios en la
comunidad en funcién del
esfuerzo pesquero.

comunitarios en fondos de
pesca por Unidad de Manejo.

y tablas de
biodiversidad por
UM. Indicadores en
Informe de
Investigacion.

correspondientes a 135
mareas durante el periodo
2010-2016.
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Porcentaje

Denominacion de . A Ejecutor . Informe/documento iy
la actividad Objetivos Resultados esperados Indicadores responsable Resultados obtenidos qe : publicacién Observacion
cumplimiento
MOLB 7. Optimizacién de marcadores Obtencién del marcador Disefio de M. I. Trucco Se editaron y corrigieron 60% Falta de tiempo del
Identificacién de genéticos para la identificacién | genético especifico para la cebadores manualmente 16 secuencias (previsto personal cientifico a
diferentes estadios de individuos adultos de vieira. | vieira patagénica. especificos de del gen16S, se ensamblaron Diciembre cargo.
del ciclo vital de marcadores y formaron 7 contigs, 3 de 2017)
Zygochlamys moleculares (18S, vieira patagonica y 4 de vieira
patagonica mediante ITS, 16S rRNA). tehuelche. Las 3 de vieira
marcadores patagénica dieron 100% de
moleculares similaridad con Z.
patagonica.
para enviar a secuenciar-
MOLB 8. Resguardo | Captacién de la informacién Resguardan la informacion Campanas de J. Villalba Backup de las campanias de 100% Se esta remitiendo
de la informacion proveniente de las campanas estandarizada de las campanas | investigacién evaluaciondelas UM Fy Gy al centro de
proveniente de de investigacion. de investigacion realizadas. realizadas. Lances Dy E en base de datos cémputos
campanas de realizados. CAPtura informacion sobre
evaluacién Base de datos actualizada al campanas de
31/12/2017 investigacion
solicitadas, en
version digital, a fin
de ser incorporadas
en el SIOP.
MOLB 9. Dinamica a) Estimacién del nimero de a) Informacién de abundancia | Numero de mapas, G. Escati 50% Informe de Falta de tiempo del
del reclutamiento de | reclutas de vieira (< 15 mmy de reclutas por UM x afo. tablas y figuras. Pefaloza (previsto Julio Investigacién en personal cientifico y
la vieira patagénica entre 15-30 mm) por esfuerzo | b) Mapas de reclutamiento Presentacion de 2017) elaboracion. Fecha de disponibilidad de

pesquero (horas de arrastre),
datos geo-referenciados.

b) Deteccion de
heterogeneidad espacial en la
distribucion de reclutas.
Diferencia entre unidades de
manejo.

c) Dindmica temporal de
abundancia de reclutas entre
afnos (2008-2016)

b) Establecer la posicion
climatica del frente de talud, y
su variacion estacional, para

las UM estudiadas.

(ind/h arrastre)

por UM y arnos.

b) Mapa de la posiciéon de
frente de talud.

informes y/o
publicacién de
trabajos

aproximada de
entrega: julio 2018

viaticos para
coordinar reuniones
de trabajo entre los
diferentes
programas
involucrados.
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Porcentaje

De?: :2:3::(;:: e Objetivos Resultados esperados Indicadores r eg:)%c: st:I;| . Resultados obtenidos d_e : Info;mugllgcc;(ztil‘;r:‘ento Observacion
cumplimiento
MOLB 10. a) Actualizacion y control de la | a) Base de datos actualizada a) N¢ de mareas S. Campododnico | 30 mareas en el 2017, 6 70% ITO en proceso. Fecha
Distribucién espacial | base de datos de la pesqueria. | con todas las mareas hasta el | controladas, tablas y 11 mapas. 37.600 aproximada de
del esfuerzo b) Estimacién del disturbio 2016. normalizadas e posiciones de lances entregas: abril 2018
pesquero pesquero desde 1995 al 2015. | b) Tabla del esfuerzo pesquero | ingresadas a la ploteadas
ejercido por los buques base de datos.
comerciales sobre las UM (n® b) N° de mapas con
de lances, horas de arrastre, la distribucién
porcentaje de la UM barrida). acumulada y anual
del n® de lances,
horas de arrastre y
porcentaje de la
UM barrida).
Presentacion de
informes y/o
publicacién de
trabajos
MOLB 11. a) Concentrar la informacion Desarrollo de software Informes realizados J. Villalba Se completo el 80% 80% IAyT en preparacion.
Administracion y histérica proveniente de la Actualizacion de la base de Busquedas desarrollo del Software Fecha estimada de
actualizacion del pesqueria en un sistema datos realizadas entrega: abril 2018
sistema de carga, confiable
almacenamiento y b) Agilizar la obtencién de
blusqueda de los informacion y datos
datos provenientes
de la pesqueria de
vieira patagénica
MOLB 12. Desarrollo | Estimar la supervivencia de Disponer de datos e Numero de S. Herrera Se procesaron planillas 90% Informe de gestién en
de muestreos en la rayas en la pesqueria de vieira. | informacion para la estimacion | ejemplares provenientes de 18 mareas proceso. Fecha
flota comercial de de supervivencia de rayas en la | testeados. con Observador a bordo aproximada de

Vieira para estimar
supervivencia de las
especies de la familia
Rajidae (raya)

pesqueria de vieira

entrega: marzo 2018
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De?: :2:3::(;:3 e Objetivos Resultados esperados Indicadores r eg:)%c: st:I;| . Resultados obtenidos qe : Info;mugllgcc;(::til‘;r:‘ento Observacion
cumplimiento
MOLB 13: Reservas | a) Comparar indices de a) Tablas y figuras comparando | a) Nimero de M. Escolar Se complet6 el analisis y 70% Informe-Publicacion: Falta disponibilidad
reproductivas: condicién relativa gonadal y los ICGR e ICMR entre RR y tablas y figuras. digitalizacion de informacion (previsto fecha estimada de de tiempo de los
analisis y muscular entre RR y zonas zonas aledanas. b) Nimero de de las muestras colectadas Diciembre presentacion de cientificos a cargo
comparacion de aledanas. b) Tablas y figuras con el tablas y figuras. en el aio 2016 (N = 36). Se 2017) informe octubre 2018. | para realizar los
variables entre RRy | Comparar proporcion de reclutamiento, la biomasa de comenz6 con los andlisis analisis. Como las
zonas aledafas. machos y hembras entre zonas | adultos y variables exploratorios de los datos. campanas de
de RRy aledanas. morfolégicas entre RR vs zonas evaluacioén se
b) Comparar el reclutamiento, | aledafas. realizan en el
las biomasas de adultos, y la segundo semestre,
morfologia de la vieira se suma a los
patagénica entre RR’s vs zonas muestreos del aio
aledanas en curso para
aumentar el n
muestral.
MOLB 14. Identificacién de la larva Obtencién de gametas de vieira | Sobrevivencia de M. Schwartz 100% Inf. Invest INIDEP N°
Acondicionamiento y | de vieira patagénica a través de ensayos de ejemplares. Desove 49/2016.
mantenimiento de induccion al desove en cautiverio. Inf. Invest. INIDEP N¢
reproductores de Indicadores en 105/2017
vieira patagonica en Inf. de Invest. y/o
acuario trabajos publicados
MOLB 15. Determinar el tipo y cantidad de | Lograr ejemplares de vieiras Numero de vieiras M. Schwartz Se determinaron las especies 40% Inf Invest en Falta de personal
Maduracién gonadal | alimento necesario para lograr | maduras capaces de desovar maduras. de algas que pueden ser (previsto preparacion. Fecha cientifico-técnico
de vieira patagénica | la maduracién gonadal de bajo condiciones controladas Indicadores en utilizadas para como alimento Diciembre estimada de entrega para la realizacion
bajo condiciones vieiras en acuarios de laboratorio informes de para los reproductores. 2017) junio 2018 del muestreo y
controladas de investigacion y/o analisis.
laboratorio trabajos
publicados.
MOLB 16. Estudio de | Estimaciéon de cambios en la Datos primarios de Tabla con M. Escolar Se complet6 el andlisis y 50% Informe-Publicacion: Falta de personal
la comunidad comunidad biomasa/abundancia por area. | porcentaje de digitalizacion de informacion (previsto fecha estimada de cientifico-técnico y
benténica en areas contribucién de de las muestras colectadas Diciembre presentacion de de disponibilidad de
con diferente grado especies. Graficos (N= 181). Se determinaron 2017) informe Julio 2018. tiempo de los

de arrastre pesquero

con distribucién de
densidad de
especies por area.

los grupos y andlisis
estadistico de acuerdo al
esfuerzo pesquero que
recibi6 cada estacion de
muestreo.

cientificos a cargo
para reunir la
informacion y
realizar los andlisis.
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cumplimiento

MOLB 17. Aperturay | Andlisis del efecto de apertura | Mapas de distribucion del Numero de mapas | S. Campodénico 70% Efecto del arrastre Falta de personal
cierre de areas a la y cierre de areas sobre la vieira | esfuerzo. Datos primarios de con areas de (previsto Marzo pesquero en la cientifico-técnico y
pesca comercial. patagénica y su fauna biomasa/abundancia de la apertura y cierre a 2018) comunidad benténica | tiempo de los
Efecto sobre el acompafante en la UM B comunidad. la pesca. asociada a la vieira cientificos a cargo
recurso y su fauna NUmero de tablas. patagonica. Aceptado | para la realizacion
asociada. para su publicacién en | de los analisis.

Rev.Invest. Desarr.

Pesq.

Inf. Inv. En elaboracién,

fecha estimada de

entrega: agosto 2018
MOLB 18. Obtencién de un valor de Datos de captura y esfuerzo. S. Campodobnico 0% No se cont6 con
Desarrollo de eficiencia para el arte de pesca buque para
experiencia orientada | empleado en la evaluacién de desarrollar la
a obtener la eficiencia | biomasa de vieira patagoénica. experiencia
de la rastra.
MOLB 19. Revisiony | Optimizar los procesos de Recopilacién de informacion, S. Campodénico | Se aplicé nueva metodologia 60% Informe de Falta de personal
actualizacién del muestreo e informacién actualizacion y optimizacion del en cuanto a la obtencién de (previsto Agosto investigacion en cientifico-técnico y
método de necesaria para la evaluacion método de evaluacion informacién basica. 2017) proceso: fecha disponibilidad de
evaluacion de del recurso estimada: mayo 2018 | tiempo de los
biomasa de vieira cientificos a cargo
patagonica para la realizacion

de los andlisis.

MOLB 20. Estimacion | Obtencién de informacion sobre Gréficos, tablas. J. Villalba Se analizaron las 80% Inf. Invest en proceso: | Falta de personal
de la relacion alto- la relacién de alto - ancho de Informe de distribuciones de tallas de los (previsto fecha estimada de cientifico-técnico y
ancho de vieira ejemplares de vieira Investigacién afos 2014,2015y 2016 Febrero 2017) entrega: abril 2018 disponibilidad de
patagonica patagonica, para las distintas publicado tiempo de los
(Zygochlamys UM. cientificos a cargo
patagonica) para la realizacion

de los anélisis.
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MOLB 21. Obtencién de informacién sobre | Registrar la persistencia de la | Vieiras de talla M. Schwartz Se registraron fijaciones en 80% Informe de Falta de

Determinacién de la | la fijacion de vieira patagénica | capacidad de fijacion en vieiras | adulta fijadas a un vieiras juveniles y adultas (previsto Julio investigacion en disponibilidad de

capacidad biségena | en otros individuos de la misma | adultas sustrato. 2017) proceso. Fecha tiempo de los

de la vieira especie 0 a las paredes del Indicadores en prevista de entrega: cientificos a cargo y

patagonica en acuario, en funcion de su talla informes de junio 2018 del Gabinete de

acuario. (Alto Total). investigacion y/o determinacion de

trabajos publicados edades de

organismos
marinos, ya que
esta actividad
requiere coordinar
las tareas para
poder realizar los
cortes histolégicos
de los individuos.

MOLB 22. Disefio y Agilizar la obtencién de Desarrollo del software Software, informe J. Villalba Se completd el 80% 80% IAyT: Fecha estimada | Falta de

desarrollo de un informacion y datos de AyT. desarrollo del Software. (previsto de entrega: noviembre | disponibilidad de

sistema de control de Diciembre 2018. tiempo del personal

datos de embarques 2017) técnico a cargo. El

de Observadores en software ya se

la flota comercial disefno, pero aun
falta dar el formato
a las planillas
existentes para
agregarlas al
sistema.

MOLB 23. Estudio del | Obtencién de imagenes del Conocer cémo se distribuyen y S. Campodobnico 100% IAyT N° 81/2017

comportamiento de
los bancos de vieira a
través de camara
filmadora

fondo marino a fin de analizar
el comportamiento de los
ejemplares de vieira patagénica

comportan los ejemplares de
vieira patagénica en su medio
natural
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